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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá implementací ERP systému v dané společnosti s využitím 
metod projektového managementu. Teoretická část se zaměřuje na nejdůležitější oblasti 
z projektového managementu a podstatu ERP systémů. Následně jsou provedeny 
strategické analýzy společnosti. Stěžejní část diplomové práce obsahuje konkrétní návrh 
projektu implementace ERP systému, jehož součástí je analýza rizik, časová analýza 
a stanovení rozpočtu.  
 
ABSTRACT 
The master´s thesis deals with implementation of ERP system in the company using 
project management methods. The theoretical part is focused on the most important areas 
of project management and the essence of ERP systems. Afterwards there are carried out 
strategic analysis of the company. The main part of thesis contains the specific proposal 








Project management, project, ERP system, implementation, planning, logframe, time 
analysis, risk analysis. 
Bibliografická citace práce 
MIŠKAŘÍKOVÁ, A. Implementace ERP systému s využitím metod projektového 
managementu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016. 86 s. 



















Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 
Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila autorská 
práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících 
s právem autorským). 
 
 
V Brně dne 11. 5. 2016 























Tímto bych ráda poděkovala vedoucí mé diplomové práce Ing. Lence Smolíkové, Ph.D. 
za odborné vedení, ochotu a cenné rady, které mi pomohly při vypracování mé práce. 
OBSAH 
ÚVOD .................................................................................................................... 10 
1 CÍLE A METODIKA PRÁCE .................................................................. 11 
1.1 VYMEZENÍ PROBLÉMU ............................................................................ 11 
1.2 CÍL PRÁCE .............................................................................................. 11 
1.3 METODIKA PRÁCE .................................................................................. 11 
2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA .............................................................. 12 
2.1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ............................................................................... 12 
2.1.1 Systémový přístup v projektovém řízení ........................................ 12 
2.1.2 Výhody projektového managementu ............................................. 12 
2.1.3 Nevýhody projektového managementu .......................................... 13 
2.2 PROJEKT ................................................................................................. 13 
2.2.1 Cíle projektu – technika SMART .................................................. 14 
2.2.2 Trojimperativ projektu ................................................................... 14 
2.2.3 Logický rámec ................................................................................ 15 
2.2.4 Zainteresované strany projektu ...................................................... 17 
2.2.5 Zadávací listina projektu ................................................................ 17 
2.3 ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU ................................................................... 18 
2.3.1 Předprojektová fáze ........................................................................ 18 
2.3.2 Projektová fáze ............................................................................... 19 
2.3.3 Poprojektová fáze ........................................................................... 19 
2.4 NÁSTROJE ČASOVÉHO PLÁNOVÁNÍ ......................................................... 20 
2.4.1 Hierarchická struktura činností (WBS) .......................................... 20 
2.4.2 Ganttovy diagramy ......................................................................... 20 
2.4.3 Diagramy milníků .......................................................................... 21 
2.4.4 PERT/CPM sítě .............................................................................. 22 
2.5 ŘÍZENÍ ZDROJŮ ....................................................................................... 23 
2.6 NÁKLADY A FINANCOVÁNÍ..................................................................... 24 
2.6.1 Náklady v životním cyklu projektu ................................................ 24 
2.6.2 Jak financovat projekt .................................................................... 25 
2.7 ŘÍZENÍ RIZIK ........................................................................................... 25 
2.7.1 Projektová rizika ............................................................................ 26 
2.7.2 Analýza rizik .................................................................................. 26 
2.7.3 Metoda RIPRAN ............................................................................ 27 
2.8 ERP SYSTÉMY ........................................................................................ 30 
2.8.1 ERP koncepce ................................................................................ 31 
3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ....................................................... 32 
3.1 PŘEDSTAVENÍ ANALYZOVANÉ SPOLEČNOSTI .......................................... 32 
3.1.1 Hlavní činnosti společnosti ............................................................ 32 
3.2 ANALÝZA OBECNÉHO OKOLÍ PODNIKU ................................................... 32 
3.3 ANALÝZA OBOROVÉHO OKOLÍ PODNIKU ................................................. 37 
3.4 ANALÝZA 7S .......................................................................................... 39 
3.5 SWOT ANALÝZA ................................................................................... 42 
3.6 DŮVODY ZAVEDENÍ ERP SYSTÉMU ........................................................ 43 
3.7 POŽADAVKY INVESTORA NA ERP SYSTÉM ............................................. 44 
3.8 PODNIKOVÉ PROCESY ............................................................................. 45 
4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ .................................................................. 47 
4.1 IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU ......................................................... 47 
4.2 LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU ................................................................... 49 
4.3 REGISTR ZAINTERESOVANÝCH STRAN .................................................... 51 
4.4 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK ....................................................................... 53 
4.4.1 Identifikace rizik ............................................................................ 53 
4.4.2 Kvantifikace rizik ........................................................................... 58 
4.4.3 Návrhy opatření pro snížení hodnot rizika ..................................... 60 
4.4.4 Zhodnocení rizikové analýzy ......................................................... 64 
4.5 ČASOVÁ ANALÝZA ................................................................................. 64 
4.5.1 Časový plán .................................................................................... 64 
4.5.2 Hierarchická struktura prací WBS ................................................. 66 
4.5.3 Popis jednotlivých činností ............................................................ 68 
4.5.4 Ganttův diagram ............................................................................. 71 
4.5.5 Shrnutí časové analýzy projektu .................................................... 71 
4.6 MATICE ODPOVĚDNOSTI ......................................................................... 74 
4.7 ZDROJOVÁ A NÁKLADOVÁ ANALÝZA ..................................................... 75 
4.7.1 Mzdové náklady projektu ............................................................... 75 
4.7.2 Provozní náklady projektu ............................................................. 76 
4.7.3 Náklady na hardwarové vybavení .................................................. 77 
4.7.4 Náklady pořízení nového ERP systému ......................................... 78 
4.7.5 Souhrn nákladů ............................................................................... 79 
4.8 OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY ............................................................................ 79 
ZÁVĚR ................................................................................................................. 81 
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................ 83 
SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ ...................................................................... 85 




V dnešní době, kdy je trh přesycen společnostmi, které podnikají ve všemožných 
oblastech, je třeba právě naši společnost zlepšit, inovovat, provést změny a zároveň 
zachovat její potenciál. Důležitý je i způsob prováděných změn a inovací. Některé změny 
či tvorby nových hodnot jsou složitější či pracnější. Pro úspěšné řízení inovací je možno 
využít metodik projektového řízení, které jsou nástrojem efektivního plánování a řízení. 
V současnosti je stále častější využívání projektů při řízení změn. 
V dnešní době je již běžné využívat k podnikání informační technologie. Investice do 
podnikového informačního systému by měla být důležitým krokem současnosti. Výhody 
zavedení informačního systému v podniku jsou zásadního charakteru. Implementace 
informačního systému je ale taktéž časově i finančně náročnou záležitostí. Ve výsledku 
se nejedná jen o nákup softwaru, ale o účinnou spolupráci zákazníka a dodavatele 
systému. Správně vybraný a implementovaný informační systém poskytne společnosti 
strategickou výhodu, bezpečně uložená data, vyšší produktivitu práce či rychlé 
vyhledávání informací a je základním krokem k úspěšnému modernímu řízení podniku. 
Diplomová práce je zpracována pro investora projektu, který je majitelem a generálním 
ředitelem společnosti XYZ, a.s. Investor plánuje v podniku implementovat nový ERP 
systém. Práce je zaměřena na zpracování plánu projektu, jehož součástí je struktura prací 
WBS, časový harmonogram a možná rizika s návrhy na jejich eliminaci. Rizika, která 
mohou vyplynout z překročení časového plánu či rozpočtů, budou stále aktuální a pro 
naši organizaci mohou představovat velmi nepříjemný dopad.  
Cílem je podat řešení, které bude nápomocné investorovi projektu při procesu 
implementace informačního systému, a návrhy na eliminaci rizik mohou být prevencí 
před jejich vznikem. 
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1 CÍLE A METODIKA PRÁCE 
1.1 Vymezení problému 
Diplomová práce se zabývá návrhem projektu implementace ERP systému ABRA 
FlexiBee do dané společnosti. Společnost XYZ, a.s. působí na trhu již přes 20 let, ale za 
tuto dobu nebyly provedené převratné změny v oblasti informačních technologií. 
Společnost sice využívá informační systém, který kombinuje s MS Office, ale tento 
způsob již není pro společnost vyhovující a dostačující, protože s  přibývajícími 
zakázkami, objednávkami a dodávkami se projevují nedostatky této formy. Nový ERP 
systém umožní mít pohromadě účetnictví, sklad, objednávky či poptávky. 
1.2 Cíl práce 
Cílem diplomové práce je navrhnout projekt implementace ERP systému do dané 
společnosti pomocí metodiky projektového managementu IPMA. 
Dílčími cíli práce je provedení strategických analýz, sestavení identifikační listiny, 
logického rámce projektu, registru zainteresovaných stran, provedení analýzy rizik 
a nákladů, určení hlavních činností projektu a z nich sestavení časového harmonogramu. 
Při plnění všech cílů je třeba dbát na požadavky investora projektu. 
1.3 Metodika práce 
V první části diplomové práce jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se projektového 
managementu a ERP systémů. Druhá kapitola práce se věnuje strategické analýze 
současného stavu společnosti, v rámci které byla provedena analýza obecného okolí 
SLEPTE, Porterova analýza oborového prostředí, analýza 7S a SWOT analýza. Poslední 
část práce je zaměřena na samotný návrh projektu implementace ERP systému ABRA 
FlexiBee s využitím technik projektového managementu. Při plánování projektu byly 
využity metodiky jako logický rámec, ve kterém bylo využito metody SMART, analýza 
rizik pomocí metody RIPRAN, dále hierarchická struktura prací WBS či časová analýza 
podpořena Ganttovým diagramem. Výsledky analýzy rizik jsou graficky doplněny 
o mapu rizik a pavučinový graf. Součástí projektu je také zdrojová a nákladová analýza, 
ve které jsou vyčísleny dílčí i celkové náklady na projekt. Na závěr projektu jsou uvedeny 
přínosy realizace tohoto projektu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Teoretická část je východiskem pro analytickou část. V teoretické části je nejprve 
definováno projektové řízení a projekt s jeho náležitostmi. Dále se zabývá nástroji 
časového plánování, řízením zdrojů, náklady na financování a řízením rizik. Na závěr této 
části je uvedena definice ERP systémů a jejich možné dělení. 
2.1 Projektové řízení 
Jak již název napovídá, projektové řízení je řízení pomocí projektů. Představuje velmi 
efektivní nástroj při řízení změn a napomáhá k naplnění strategických cílů, které si 
stanovují manažeři. Projektové řízení je komplexní pojem pro dílčí projekty, pro 
vytvoření organizační struktury, sladění projektů z hlediska termínů a upotřebitelných 
zdrojů. Nástroje projektového řízení poskytují pružnost při plánování, řízení 
a kontrolování průběhu projektů. Umožňují pohotově a účinně reagovat na nezbytné 
změny v projektech (Fiala, 2004). 
2.1.1 Systémový přístup v projektovém řízení 
Aby byl projekt úspěšný a aby sloužil potřebám organizace, je třeba ho realizovat 
s ohledem na prostředí. Projekty musí zohledňovat širší prostředí podniku a projektoví 
manažeři musí brát v úvahu všechny souvislosti, které mohou ovlivnit vznik projektu. 
Projektoví manažeři musí na projekt nahlížet holisticky a pochopit jeho vztah k celému 
podniku. Potom budou tito manažeři schopni účinně zvládat složité situace (Schwalbe, 
2011). 
2.1.2 Výhody projektového managementu 
Svozilová (2006) mezi výhody projektového managementu například řadí: 
• Každá činnost v projektu má svou odpovědnou osobu. 
• Jsou jednoznačně určeny náklady na projekt a také doba trvání projektu. 
• Po dobu trvání projektu je možno nakládat s disponibilními zdroji, které jsou 
předem určeny na projekt. Po skončení projektu jsou tyto zdroje spotřebovány či 
určeny pro další projekt, což umožňuje účinnější nakládání s těmito zdroji. 
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• V průběhu realizace projektu lze sledovat plnění projektu. V případě výkyvů 
od plánů lze efektivně použít nápravná opatření. 
• Systémový přístup k řízení projektu vytváří spoustu informací, které lze použít 
i pro realizaci příštích projektů. 
2.1.3 Nevýhody projektového managementu 
Svozilová (2006) také uvádí nevýhody projektového managementu: 
• Až v průběhu samotné realizace projektu se objevují specifické nároky zákazníka. 
• Organizační změny přicházející v průběhu projektu. 
• Nesnadno předvídatelné zevní vlivy a rizika projektu. 
• Změny v technologii. 
• Plánování a ohodnocení ještě před vlastní realizací. 
 
2.2 Projekt 
Pojem projekt je klíčovým konceptem projektového managementu. Jedná se o celkový 
promyšlený postup, který zahrnuje plánování a řízení rozsáhlých činností a následně 
provedení dané inovace v určených termínech pro začátek a konec návrhu (Němec, 
2002). 
Charakteristické rysy projektu se dají shrnout do následujících bodů: 
• vždy je jedinečný, neopakovatelný, dočasný a pro jeho řešení musí být sestaven 
tým projektantů, 
• orientuje se na určitý cíl, 
• formuluje dlouhodobý záměr činností k dosažení určitého cíle,  
• vymezuje nepostradatelné zdroje, náklady i předpokládané přínosy 
z uskutečněných činností,  




Štefánek a kol. (2011) uvádějí jinou definici projektu, která je postavena na základě pěti 
atributů, kterými jsou:  
• jedinečnost – poukazuje na originalitu problému a neopakovatelný konec 
projektu, 
• komplexnost – je dána množstvím různých metod, které jsou použity dle 
jednotlivých potřeb, 
• vysoká míra nejistoty – provází projekt především na začátku; následně se z ní 
vyvinou příležitosti či rizika, 
• vymezenost – je dána časem, financemi, materiálními a lidskými zdroji, na jejichž 
dostupnosti je určen následný rozsah, 
• tým – je sestaven na začátku projektu a po ukončení je rozpuštěn. 
2.2.1 Cíle projektu – technika SMART 
Pro úspěšnou realizaci projektu je třeba správně nadefinovat cíle projektu. Tuto formulaci 
cílů je vhodné provést pomocí metody SMART, která jasně a srozumitelně dává přehled 
o vytyčených cílech. Cíl projektu by měl mít následující charakter (Svozilová, 2006): 
• S – specifický (specific) – cíl je konkrétně určen; každý člen týmu je seznámen 
s tím, co se bude realizovat, 
• M – měřitelný (measurable) – pomocí měřitelných ukazatelů lze určit, zda bylo 
cíle dosaženo, 
• A – přidělitelný (assignable) – subjektu, který nese odpovědnost za výkon 
rozhodnutí, má být cíl přidělen, 
• R – dosažitelný (realistic) – cíl musí být splnitelný na základě zdrojů, které jsou 
k dispozici, 
• T – časově ohraničený (time-bound) – je vytyčen konkrétní čas pro splnění cíle. 
2.2.2 Trojimperativ projektu 
Dalšími pojmy, které souvisí s cíli projektu, jsou výsledky, čas a zdroje. Tyto tři základní 
veličiny, které jsou vzájemně provázány, se nazývají tzv. trojimperativ projektového 
řízení, jehož cílem je optimální vyvážení těchto tří veličin. Z tohoto faktu vyplývá, že 
jakékoliv změny v těchto veličinách, jsou vzájemně ovlivněny. Trojimperativ lze vyjádřit 
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i jako trojúhelník. Cíl projektu se nachází v trojúhelníkovém prostoru (Doležal a kol., 
2012).  





         čas (min)            zdroje (min) 
Obr. 1 Trojimperativ 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 66) 
 
2.2.3 Logický rámec 
Logický rámec je přehledný, stručný a systematický postup, který je určen k výstižnému 
popsání projektu, jeho cílů, výstupů a klíčových aktivit. Tato metoda je zpravidla 
vyžadována ve všech evropských projektech a je mezinárodně uznávána. Logický rámec 
účelně podává základní plán projektu, poukazuje na vytvořené cíle a výstupy projektu 
(Komzák, 2013). 
Tab. 1 Logický rámec 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 68) 
Záměr Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření) Nevyplňuje se 
Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření) 
Předpoklady, za jakých Cíl 
skutečně přispěje a bude 
v souladu se Záměrem 
Výstupy Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření) 
Předpoklady, za jakých 





lidé…) Časový rámec aktivit 
Předpoklady, za jakých Klíčové 
činnosti skutečně povedou 
k Výstupům 





Význam jednotlivých polí tabulky 
Vstupy projektu jsou zastoupeny na nejnižším stupni logického rámce a jsou označovány 
jako Klíčové činnosti. Jedná se o aktivity, které je třeba splnit pro dosažení požadovaných 
výstupů. Základem je zde otázka: „Jak bude výstupů dosaženo?“ 
Dále jsou v tabulce uvedeny Konkrétní výstupy projektu, které dávají odpověď na otázku: 
„Co konkrétně bude projektem dodáno?“ Je tím myšleno, co všechno je třeba udělat, 
abychom se dostali k cíli. 
Cíl se dá nazvat i změnou, která popisuje orientaci projektu. Jedná se o požadovaný 
cílový stav určité problematiky v momentě ukončení projektu. Cíl je pro každý projekt 
jen jeden a odpovídá na otázku: „Proč chceme projekt realizovat?“  
V nejvrchnější části logického rámce se nachází Záměr. Lze jej nazvat jako popis 
rámcového záměru, který je součástí projektu. Náš projekt vede k jeho splnění a je jedním 
z nezbytných, nikoli však postačujících předpokladů k jeho dosažení (Doležal a kol., 
2012). 
Ukazatele a jejich ověření 
Sloupec Objektivně ověřitelné ukazatele definuje měřitelné ukazatele, díky kterým lze 
ověřit, že záměru, cíle a výstupu bylo dosaženo. Musí zde být uvedena hodnota, která má 
být naplněna při dokončení projektu. 
Sloupec Způsob ověření následně informuje o tom, jak budou ukazatelé objeveny, kdo je 
odpovědný za ověření a s ním spojené výdaje a čas, kdy nastane ověření ukazatele 
a způsob jeho dokumentace (Doležal a kol, 2012). 
Možnosti vyplnění logického rámce 
Obecně existují dvě časté hlediska vyplňování logického rámce, a to horizontální 
a vertikální. Rozdíl při aplikaci je značný a i výsledky jsou odlišné. 
Při využití vertikálního hlediska se tabulka vyplňuje po dílčích sloupcích shora dolů, 
přičemž se začíná zleva. Tento přístup se doporučuje používat pro rychlý koncept a při 




Horizontální přístup spočívá ve vyplňování shora dolů po dílčích řádcích, přičemž 
postoupit k dalšímu řádku je možné až po celkovém formulování řádku předchozího. Při 
aplikování je horizontální přístup více propracovanější a promyšlenější. Je vhodné jej 
používat pro složitější projekty (Komzák, 2013). 
2.2.4 Zainteresované strany projektu 
Pod pojmem zainteresované strany jsou myšleny všechny osoby, které jsou do projektu 
začleněné či se jich nějak týkají projektové činnosti. Zainteresované strany se mohou 
přímo na projektu podílet nebo jím mohou být jen ovlivněny. Zároveň tyto strany mohou 
pocházet z interního či externího prostředí organizace. Zainteresované strany z vnitřního 
prostředí zpravidla zahrnují sponzora projektu, projektový tým, podpůrné zaměstnance 
a interní zákazníky projektu. Dále jsou interní zainteresované strany tvořeny top 
managementem, výkonnými manažery a dalšími projektovými manažery. Poslední 
zmíněná skupina stran se sice projektu přímo neúčastní, ale je s projektem velmi úzce 
spojena, protože tato skupina rozhoduje o přidělených zdrojích. Mezi zainteresované 
strany z vnějšího prostředí patří obvykle zákazníci projektu (pokud nepocházejí 
z firemního prostředí), konkurence, dodavatelé a ostatní skupiny včleněné či ovlivněné 
projektem. Jelikož cílem projektového řízení je splnit stanovené požadavky a uspokojit 
zainteresované strany, je žádoucí, aby projektoví manažeři věnovali odpovídající 
množství času identifikaci, porozumění a řízení vztahů se všemi zainteresovanými 
stranami projektu (Schwalbe, 2011). 
2.2.5 Zadávací listina projektu 
Po rozhodnutí vedení firmy o realizaci projektu je třeba vytvořit a distribuovat dokument, 
ve kterém je potvrzeno zahájení daného projektu. Nejčastěji je tento dokument nazýván 
Zadávací listina projektu. Tento dokument formálně schvaluje realizaci projektu 
a stanovuje jeho cíle i samotné řízení. Listina také dává potvrzení k tomu, že projektový 
manažer může k realizaci projektu užívat firemní zdroje. Projektový manažer by měl být 
hlavní osobou podílející se na tvorbě zadávací listiny. Místo listiny lze použít 
i jednoduchou smlouvu, nebo také obsáhlejší dokumenty či formální smlouvu. Zadávací 
listina by měla být podepsána klíčovými zainteresovanými stranami, které tímto schvalují 
účel projektu. Tato listina je základem pro zahájení projektu (Schwalbe, 2011). 
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2.3 Životní cyklus projektu 
Každý projekt má svou předprojektovou, projektovou a poprojektovou fázi. Jednotlivé 
fáze se od sebe liší, jsou specifické a přímo závisí na fázi předcházející. Každý projekt je 
odlišný, proto i každý životní cyklus projektu je jiný. Tvar křivky se odvíjí od potřeby 
zdrojů v čase a potřebných financí. Zpravidla nejvíce zdrojů je třeba v projektové části, 
kdy dochází k samotné realizaci. Tato část bývá také nejdelší (Štefánek a kol., 2011). 
 
 
Obr. 2 Životní cyklus projektu 
(Zdroj: Štefánek a kol., 2011, s. 16) 
 
2.3.1 Předprojektová fáze 
Tato fáze obsahuje tři části: 
1. Formování myšlenek 
U malých projektů spočívá většinou jenom v ústním odsouhlasení. U větších projektů se 
vyžaduje formální zhodnocení a rozhodnutí. Ti, kteří o projektu rozhodují, by si měli 
klást otázky, jestli by rozhodnutí měli učinit, jestli výsledné přínosy převáží vynaložené 
náklady, jestli změnu vůbec mohou udělat, zda je technicky proveditelná a zda mají 
dostatek potřebných zdrojů. Pokud jsou odpovědi na uvedené otázky „ano“, projekt lze 
posunout do další fáze. Dále se v této části předprojektové fáze vyberou členové týmu 
a ověří se jejich potenciál (Štefánek a kol., 2011). 
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2. Plánování realizace nebo nadefinování projektu 
V této části první fáze již víme, že projekt jsme schopni zrealizovat, tudíž je třeba sestavit 
podrobný plán, který bude návodem pro dosažení. Musíme zohlednit výsledky 
provedených analýz, případně provést doplňkové analýzy. Na výstižnosti a přesnosti 
sestaveného plánu závisí úspěch projektu (Štefánek a kol., 2011). 
3. Kontrola před začátkem realizace 
Než se přistoupí k projektové fázi, je třeba se přesvědčit o některých faktech: každý člen 
týmu má jasně stanovenou práci; každý ví, za co nese zodpovědnost; díky 
komunikačnímu plánu každý ví, jak se zachovat při nečekané události (Štefánek a kol., 
2011). 
2.3.2 Projektová fáze 
Druhou část projektu lze považovat za nejnáročnější. Je to část realizační a je zde velké 
množství aktivit a zdrojů zajišťujících jejich pokrytí. Na kvalitě plánu a způsobilostech 
členů projektového týmu závisí průběh projektu. Cílem této fáze je splnit plán 
a požadovaný výstup v určené podobě. Proto je třeba nečekané problémy neodkládat; 
plnit práci tak, jak je určena v plánu; průběžně srovnávat skutečnost s plánem či aktivně 
komunikovat mezi všemi zainteresovanými stranami (Štefánek a kol., 2011). 
2.3.3 Poprojektová fáze 
Poprojektová fáze je pro projekt stejně důležitá jako předchozí fáze. Konec projektu se 
odvíjí až od posledního zrealizovaného úkolu, který byl pro něj naplánován. Mezi tyto 
úkoly patří: provedení zpětné vazby se všemi klíčovými zainteresovanými stranami, 
archivace podstatných podkladů a dokumentů; nechat klienta schválit výslednou podobu 
výstupu projektu (Štefánek a kol., 2011). 
Každý nový projekt je velkou zkušeností a je třeba z něj čerpat nové poznatky a poučit se 
z případných chyb. Základem úspěšného projektového manažera je umět využívat nabyté 
vědomosti při realizaci dalšího projektu (Štefánek a kol., 2011). 
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2.4 Nástroje časového plánování 
Jednou z nutných částí plánu projektu je časový rozpis neboli harmonogram jednotlivých 
kroků projektu, jehož obsahem jsou všechny informace o termínech a časových 
posloupnostech na realizovaném projektu. K jednotlivým fázím časového rozpisu jsou 
přiděleny realizační zdroje, jejichž plnění se odvíjí od zadání jednotlivých fází a nesou 
odpovědnost za uskutečnění povinností a za realizaci výstupů souvisejících s konkrétním 
zadáním jednotlivých úkolů. Časový rozpis je nástrojem pro kompletní a přehledné 
zobrazení velkého množství informací nezbytných pro řízení projektu (Svozilová, 2006). 
Nejdůležitějšími harmonogramy dle Svozilové (2006) při realizaci projektu jsou: 
• milníky a důležité termíny projektu, 
• logické hierarchické struktury prací převedené do časových posloupností úkolů, 
• údaje o domnělé délce trvání dílčích úseků práce, 
• návaznosti úseků práce, díky kterým je zachována logika práce i při časových 
změnách v harmonogramu. 
2.4.1 Hierarchická struktura činností (WBS) 
Metoda WBS je vhodná pro rozložení projektu na dílčí činnosti či úkoly, přičemž hlavní 
cíl je na nejvyšší úrovni struktury a následně od něj jsou rozvětveny dílčí cíle. Zpracování 
činností dle této metody je předpokladem pro neopomenutí a správné zrealizování všech 
úkolů. Základem struktury jsou logické vazby a propojenost. Počet jednotlivých úrovní 
struktury se odvíjí od složitosti realizovaného projektu. Každá činnost je ohraničena 
časovými termíny a rozpočty (Rosenau, 2000). 
2.4.2 Ganttovy diagramy 
Ganttův diagram je běžný diagram zobrazující informační a časový plán projektu, ve 
kterém jsou uvedeny jednotlivé činnosti projektu s odpovídajícím datem začátku a konce 
v kalendářovém formátu. Jednotlivé činnosti se v Ganttově diagramu zaznamenávají jako 
úsečky. Činnosti uvedené v tomto diagramu by se měly shodovat s činnostmi ve struktuře 
WBS a ty by měly souhlasit se seznamem činností a se seznamem milníků. Ganttovy 




Graf 1 Ganttův diagram 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
2.4.3 Diagramy milníků 
Projekt je rozdělen na jednotlivé části, které spolu souvisejí. V tomto rozdělení vznikají 
milníky, kde jedna aktivita končí a druhá začíná. S pomocí milníků lze činnosti dělit do 
jednotných celků, logických kategorií a dle časového sledu, protože na sebe vzájemně 
navazují (Komzák, 2013). 
Komzák (2013) dále shrnuje v bodech, co je to milník: 
• stav, kdy nastává ukončení jedné podstatné skupiny činností a začíná skupina 
činností nových, 
• stav, kdy je docíleno očekávaného výstupu projektu, 
• stav, kdy začíná práce na nové skupině aktivit, 
• hlavní plánovaný předěl při realizaci projektu, 
• ukončení každého úseku. 
  











2.4.4 PERT/CPM sítě 
CPM metoda začala být používána z důvodu eliminace největší slabiny Ganttova 
diagramu, a to malé flexibility a malé účinnosti v oblasti řízení nákladů. Metoda PERT je 
podobná metodě CPM a obě tyto metody dokáží flexibilně udržet časový rozpis pro 
případ, že v některé dílčí činnosti nastane odchýlení od původního plánu. Tato skutečnost 
je zajištěna tím, že (Svozilová, 2006): 
• metody obsahují velký počet údajů, které je možné vhodně prezentovat, 
• umožňují hledat jiné možnosti a analyzovat statistické údaje, stanovovat 
pravděpodobnosti a zkoumat výkyvy, 
• mají definovánu kritickou cestu, která je místem, kde je třeba soustředit největší 
úsilí pro dodržení časového rozpisu v kritické situaci nebo pozornost při 
pozdějších časových změnách. 
Nevýhoda metod lze spatřovat ve složitosti, nepřehlednosti a komplexním pohledu pro 
neškoleného uživatele. 
Rozdíly mezi metodou PERT  a CPM jsou následující (Svozilová, 2006): 
• CPM používá jeden odhad délky trvání činnosti, kdežto PERT bere v úvahu 
i optimistickou, pesimistickou a pravděpodobnou variantu, ze kterých vypočítává 
délku trvání, 
• v metodě PERT lze použít pravděpodobnost a umožňuje kalkulaci rizik, 
• použití PERT spočívá spíše při vývojových projektech, kde není snadné předem 
odhadnout délku trvání činnosti a vazbu plnění na fakturaci. CPM se používá pro 
projekty, v kterých je možno přesněji určit délku trvání dílčích činností a platební 
podmínky spojené s plánovanými termíny. 
Výsledkem seřazení jednotlivých činností je obvykle grafická forma. V uzlově 
definovaném síťovém grafu se pro znázornění činností používají ohodnocené uzly 
a orientované hrany v grafu určují závislosti mezi činnostmi. V hranově definovaném 
síťovém grafu se pro znázornění činností užívají ohodnocené orientované hrany, uzly 






Graf 2 Uzlově definovaný síťový graf 




Graf 3 Hranově definovaný síťový graf 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 179) 
 
2.5 Řízení zdrojů 
Pod pojmem zdroje si lze představit lidi (pracovníky), zařízení a infrastrukturu, jež 
obsahuje zařízení, informační technologie, poskytování služby, dokumenty včetně 
informací, vědomosti či peněžní fondy. Všechny tyto zdroje jsou nezbytné pro 
vykonávání projektových činností. Význam zdrojů spočívá v jejich disponibilitě, která se 
vykonáváním činností nespotřebovává, ale pouze snižuje. 
Řízení zdrojů obsahuje jejich plánování, identifikaci, monitorování a také spočívá v jejich 
přidělování se zřetelem na potřebné možnosti. Řízení zdrojů také zahrnuje optimalizaci 
způsobů jejich užívání v rámci časového rozvrhu projektu.  
V rámci řízení zdrojů je třeba zabezpečit, aby pracovníci měli nezbytné technické, 
behaviorální a kontextové kompetence, aby dostali odpovídající informace a nástroje, aby 
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se zúčastnili nutných školení a tréninků, což je základem pro úspěšné plnění určených 
požadavků (Doležal a kol., 2012). 
 
2.6 Náklady a financování 
Součástí fáze plánování je i plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu. Tyto 
činnosti jsou pokračováním časového plánování projektu a plánování zdrojů. Rozpočet 
projektu je tvořen stranou nákladů a stranou výnosů.  
Rozpočet je hlavní součástí projektového plánu. O rozpočet se zajímají všechny 
zainteresované strany. Vlastníka projektu zajímá, jaké náklady budou třeba k realizaci 
a následný zisk z projektu. Koordinátora týmu zajímá, kolik peněžních prostředků bude 
vyhrazeno na jejich aktivity a jednotlivé zaměstnance zajímá, jak rozpočet ovlivní výši 
jejich mzdy.  
Náklady představují peněžně oceněnou spotřebu výrobních faktorů. Při plánování 
nákladů tudíž ohodnocujeme strávený čas na projektu použití lidských, materiálních či 
finančních zdrojů. Výsledkem plánování nákladů je rozpočet nákladů projektu (Doležal 
a kol., 2012). 
2.6.1 Náklady v životním cyklu projektu 
Při zvažování investice je třeba si uvědomit životní cyklus projektu, pro který projekt 
čerpá určité náklady. Souhrn všech nákladů tvoří náklady v životním cyklu projektu 
a jsou spotřebovány na (Štefánek a kol., 2011): 
• vývoj nebo koncept daného projektu, kde jsou obvykle náklady využity na studii 
proveditelnosti, průzkumy návratnosti či vývoje produktu zahrnující dokumentaci 
a testování, 
• výrobu předmětu souvisejícího s projektem dle návrhu, který může obsahovat: 
náklady na vytváření předmětu projektu, výrobu nebo zakoupení podpůrných 
technologií, výstavbu budov, testování, dokumentaci, školení, dopravu apod., 
• provoz a údržbu, kde příkladem mohou být náklady na práci, náhradní díly 
a materiál, provoz podpůrných technologií, budov, manipulaci či dopravu, 




Štefánek a kol. (2011) třídí náklady životního cyklu projektu do tří skupin: 
1. Provozní náklady, které nelze připojit k danému projektu. Z velké části se jedná 
o administrativní činnosti, jako jsou: činnost manažera, vedení přehledu nápadů, 
udržování kontaktu například s partnerskými vývojovými pracovišti. 
2. Provozní náklady projektu, které zahrnují osobní náklady na vlastní zaměstnance, 
náklady na externí členy týmu a s tímto spojené režijní náklady. 
3. Investiční náklady projektu, jež jsou nutné pro realizaci projektu. Jedná se 
o jednorázový investiční výdaj, který je využit na stroje, budovy, software, 
výrobní linku aj. 
2.6.2 Jak financovat projekt 
Finanční prostředky považují podnikatelské subjekty za největší bariéru vlastního rozvoje 
společnosti. Finance jsou rozhodujícím zdrojem pro podnikání. K financování projektu je 
možno využít tři základní zdroje k jeho krytí (Štefánek a kol., 2011): 
• financování z interních (vlastních, soukromých) zdrojů, 
• financování z externích (cizích) zdrojů, 
• financování z veřejných zdrojů a ze zdrojů Evropské unie. 
 
2.7 Řízení rizik 
Řízení rizik je charakteristické průběžným monitorováním a řízením rizik během 
realizace projektu. Nejprve je třeba zjistit a rozebrat rizika projektu, připravit plány na 
jejich ošetření a uskutečnit části preventivních úkolů k ošetření rizika. Současně musí být 
vypracován závazný diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých 
činností, rozpočet a rezerva na rizika projektu. Na závěr je třeba zabezpečit, aby následky 
rizik nepřekročily vytyčené hranice a projekt byl dokončen se splněnými cíli, případně 
aby očekávané závěry byly ještě lepší než původní předpoklad (Korecký, Trkovský, 
2013). 
Z hlediska řízení podnikatelských rizik lze riziko charakterizovat jako možnost odchýlení 
se od očekávaného průběhu a vývoje (Smejkal, Rais, 2013). 
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2.7.1 Projektová rizika 
Riziko vyplývající z nesprávného řízení projektu se může objevit jak u stavebních prací, 
stejně tak u zavádění informačních systémů či v projektu podnikové inovace. 
Nejčastějšími příčinami vzniku rizika jsou: cíle zadavatele projektu, špatné zadání, 
nesprávné porozumění zadání realizátorem, neuspokojivá komunikace, snížené finanční 
prostředky, nedostatek času či neexistence měřitelných údajů pro hodnocení kvality 
plnění projektu (Smejkal, Rais, 2013). 
Hodnocení a řízení rizika projektu sestává ze čtyř kroků, které je nutné provádět 
opakovaně a u význačných projektů je doporučeno neustálé provádění (Smejkal, Rais, 
2013): 
1. Rozpoznání rizika 
2. Vyhodnocení rizika 
3. Vytvoření rizikových plánů 
4. Sledování a řízení rizika 
2.7.2 Analýza rizik 
Analýza rizik je prvním krokem k jejich snížení. Analýza rizik je spojena s několika 
postupy, ke kterým patří zejména přesné určení hrozeb, pravděpodobnost jejich naplnění 
a dopad na aktiva (Smejkal, Rais, 2013). 
Analýza rizik obvykle zahrnuje (Smejkal, Rais, 2013): 
1. Identifikaci aktiv – definování daného podniku a popis aktiv, které vlastní. 
Aktivem je myšleno vše, co má pro daný podnik nějakou hodnotu, která může být 
změněna vlivem hrozby. 
2. Stanovení hodnoty aktiv – spočívá v určení hodnoty aktiv a určení jeho důležitosti 
pro podnik, určení možných důsledků jejich snížení, změny nebo poškození na 
postavení podniku. 
3. Identifikaci hrozeb a slabin (zranitelnosti) – vytyčení událostí a jednání, které 
mohou mít nepříznivý vliv na hodnotu aktiv, vymezení slabých oblastí podniku, 
díky kterým mohou začít působit hrozby. Zranitelnost lze charakterizovat jako 
mezeru či slabé místo rozebíraného aktiva případně podniku, kde může hrozba 
využít svého nežádoucího působení. 
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4. Stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – spočívá v určení 
pravděpodobnosti vyskytnutí hrozby a rozsahu zranitelnosti podniku vůči dané 
hrozbě. 
2.7.3 Metoda RIPRAN 
Metoda RIPRAN je empirickou metodou sloužící k analýze rizik projektů. Autorem 
metody je B. Lacko. Tato metoda vychází z procesní koncepce analýzy rizika. Považuje 
analýzu rizika za proces. Úplný proces analýzy rizik dle metody RIPRAN sestává 
z následujících kroků (RIPRAN, 2015): 
• Příprava analýzy rizika 
Cílem je připravit si veškeré podklady pro provedení kompletní analýzy rizik. Do 
vlastních činností spadá sestavení časového plánu, vytvoření soupisu a následné 
zajištění potřebných podkladů, určení týmu apod. 
• Identifikace rizika 
Cílem je nalezení hrozeb a scénářů. Získané poznatky je nejvhodnější zaznamenat 
do tabulky. Výstupem bude seznam dvojic „hrozba – scénář“ s případnou 
poznámkou. Hrozba je vyjádřením konkrétního nebezpečí (např. uhodí blesk). 
Scénář je děj, který následuje po hrozbě, tudíž hrozba je příčinou scénáře (např. 
způsobí požár). Mezi hrozbou a scénářem je spojitost, a to „příčina – důsledek“. 
Získaný text se zapisuje do tabulky. Textu lze dosáhnout odpovědí na otázku „Co 
se může přihodit v projektu nepříznivého, když …?“ nebo může být otázka 
položena opačně: „Co může být příčinou, že to a to nepříznivého v projektu 
nastane?“ 
Tab. 2 Seznam rizik 
(Zdroj: RIPRAN, 2015) 
Poř. číslo Hrozba Scénář Poznámky 
        
        
 
• Kvantifikace rizika 
Ve třetím kroku vycházíme z předchozí tabulky, která je rozšířena 
o pravděpodobnost výskytu scénáře, dopad scénáře na projekt a výslednou 
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hodnotu rizika, jejíž výpočet je následující: Hodnota rizika = pravděpodobnost 
scénáře * hodnota dopadu. 
 
Tab. 3 Rozšíření tabulky se seznamem rizik 
(Zdroj: RIPRAN, 2015) 
Poř. 





              
              
 
Metoda RIPRAN umožňuje i tzv. verbální kvantifikaci, kdy se využívá slovního 
hodnocení, které se uvádí do tabulek. Na typu používaných tabulek se musí 
dohodnout projektový tým před analýzou rizik. Projektový tým se před 
kvantifikací rizik rozhoduje, zda použije číselný nebo verbální způsob 
kvantifikace rizik. Následně je uveden příklad tabulek verbální kvantifikace rizika 
dle Doležala a kol. (2012).  
 
Tab. 4 Verbální hodnoty pravděpodobnosti 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 91) 
Vysoká pravděpodobnost – VP nad 33 % 
Střední pravděpodobnost – SP 10 – 33 % 





Tab. 5 Verbální hodnoty nepříznivých dopadů na projekt 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 92) 
Velký nepříznivý 
dopad na projekt – VD 
• Ohrožení cíle projektu nebo 
• Ohrožení koncového termínu projektu nebo 
• Možnost překročení celkového rozpočtu projektu 
nebo 
• Škoda více než 20 % z hodnoty rozpočtu projektu 
Středně nepříznivý 
dopad na projekt – SD  
• Škoda 0,51 – 19,5 % z hodnoty rozpočtu projektu 
nebo 
• Ohrožení termínu, nákladů, resp. zdrojů některé dílčí 
činnosti, což bude vyžadovat mimořádné akční 
zásahy do plánu projektu 
Malý nepříznivý 
dopad na projekt – 
MD  
• Škody do 0,5 % z celkového rozpočtu projektu nebo 
• Dopady vyžadující určité zásady do plánu projektu 
 
Tab. 6 Verbální hodnoty rizika 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 92) 
Vysoká hodnota rizika – VHR 
Střední hodnota rizika – SHR 
Nízká hodnota rizika – NHR 
 
Tab. 7 Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika 
(Zdroj: Doležal a kol., 2012, s. 92) 
  VD SD MD 
VP vysoká hodnota rizika VHR 
vysoká hodnota rizika 
VHR 
střední hodnota rizika 
SHR 
SP vysoká hodnota rizika VHR 
střední hodnota rizika 
SHR 
nízká hodnota rizika 
NHR 
NP střední hodnota rizika SHR 
nízká hodnota rizika 
NHR 
nízká hodnota rizika 
NHR 
 
• Odezva na riziko 
Při odezvě na riziko je cílem připravit kroky dle získaných informací o nebezpečí, 
které by snížily hodnotu jednotlivých rizik na přijatelnou úroveň. 
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Tab. 8 Snižování rizika 















            
            
 
• Celkové zhodnocení rizika 
V posledním kroku se souhrnně zhodnocují rizika projektu. 
2.8 ERP systémy 
Za ERP systém lze označit takový podnikový informační systém, který je zaměřený na 
řízení podnikových interních procesů, jako je výroba, nákupní, prodejní či výrobní 
logistika, lidské zdroje a ekonomika. Zásadní vlastností ERP systému je potřebný rozsah, 
hloubka souboru funkcí a taková míra technologické vyspělosti, aby mohl pro organizaci 
představovat sjednocenou základnu stanovenou pro řízení podnikových procesů 
(Sodomka, Klčová, 2010). 
Sodomka, Klčová (2010, s. 148) uvádí následující definici ERP systémů: „Je to účinný 
nástroj, který je schopen pokrýt plánování a řízení interních podnikových procesů (zdrojů 
a jejich transformaci na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po 
strategickou“. 
ERP systém je vymezen pěti základními vlastnosti (Sodomka, Klčová, 2010): 
• automatizace a ucelení hlavních podnikových procesů, 
• sdílení dat, postupů a stanovení norem pro celý podnik, 
• vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase, 
• možnost zpracovávat data z historie,  
• ucelený přístup k prosazování ERP koncepce. 
ERP systémy lze klasifikovat dle jejich způsobilosti pokrýt a sjednotit vnitřní procesy 




Tab. 9 Klasifikace ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření 
(Zdroj: Sodomka, Klčová, 2010, s. 150) 
ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 
All-in-One 
Schopnost pokrýt všech-
ny klíčové interní podni-
kové procesy (řízení 
lidských zdrojů, výroba, 
logistika, ekonomika) 
Vysoká úroveň 






Orientace na specifické 
procesy nebo obory, 
nemusí pokrývat 








v informacích, nutnost 




zaměřená na trh malých 
a středně velkých firem 






2.8.1 ERP koncepce 
ERP koncepcí je nazvána procesně orientovaná strategie využívající schopností ERP 
systémů a působící na řízení vnitřních podnikových procesů. Realizace této koncepce by 
následně měla směřovat k (Sodomka, Klčová, 2010): 
• zdokonalení toku informací směrem k podnikovým procesům a komplexní 
zlepšení fungování podniku, 
• zefektivnění toků informací směrem k dílčím úrovním podniku, zdokonalení 
podpory rozhodování a výběr nejlepších podnikových procesů díky zpětné 
vazbě, 
• zlepšení řízení ERP systému v každé fázi jeho životního cyklu. 
Díky ERP koncepci snáze zjistíme, jak a s kým provést projekt implementace, jakým 
způsobem a v jakých oblastech školit uživatele systému, jak správně pracovat, kdy je 
třeba provést inovaci aplikačního software apod. Aby všechny tyto skutečnosti mohly 
správně realizovány, je třeba, aby odpovědní pracovníci za ERP koncepci znali 
podnikové procesy a fungování podniku jako celku, uměli klást požadavky na ERP 
systém a zpětně zhodnotit, zda jsou tyto nároky splněny. Posléze lze konstatovat, že ERP 




3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
V této kapitole je nejprve stručně představena společnost, ve které bude implementován 
nový ERP systém. Následně je zpracována strategická analýza, jejíž výsledky je nutné 
zohlednit při plánování a tvorbě projektu i při dalších firemních aktivitách. Na závěr jsou 
rozepsány důvody, které společnost vedou k pořízení ERP systému a požadavky na tento 
systém. 
3.1 Představení analyzované společnosti 
Analyzovaná společnost je akciovou společností a na trhu působí již přes 20 let. 
3.1.1 Hlavní činnosti společnosti 
Mezi hlavní činnosti společnosti XYZ, a.s. patří veškeré kamenické práce včetně 
opracování přírodních kamenů. Tyto kamenické práce zahrnují výrobu a montáž 
kamenných obkladů, schodů, dlažeb, žulových pracovních desek na kuchyňské linky či 
různé atypické kamenné výrobky. Další činností je zpracování truhlářského a stavebního 
řeziva, kulatiny a sušení řeziva. 
Společnost XYZ, a.s. se specializuje ve svých činnostech na obchodní centra 
a kancelářské budovy. V této oblasti má společnost značné zkušenosti. Dlouhodobé 
obchodní vztahy daly vznik dobré pověsti společnosti ve svém oboru. Dobré jméno 
společnosti je spojeno s vysokou kvalitou odvedené práce. 
3.2 Analýza obecného okolí podniku 
Analýza obecného okolí SLEPTE byla provedena v analyzované společnosti s cílem 
získat informace o prostředí, v němž se nachází. Tato analýza se zaměřuje především na 
vnější okolí podniku. Vzhledem k oblasti podnikání analyzované společnosti, se tato 
analýza bude zaměřovat především na stavební trh. 
Sociální faktory 
Ačkoli společnost sídlí ve Zlínském kraji, své zakázky uskutečňuje převážně v Praze. 
Přesto všichni zaměstnanci pochází ze Zlínského kraje. Nezaměstnanost ve Zlínském 
kraji ke konci druhého čtvrtletí roku 2015 činila 5,82 %. Proti stavu na konci roku 2014 
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se situace zlepšila. Počet žadatelů o práci ve Zlínském kraji se snížil o 3,7 % (Český 
statistický úřad, 2015a). Ve 2. čtvrtletí roku 2015 bylo v průměru ve Zlínském kraji 
zaměstnáno 199,8 tisíc lidí, což znamená meziroční nárůst o 3,6 tis. osob. Ve 2. čtvrtletí 
2015 také vzrostla ve Zlínském kraji meziročně průměrná hrubá měsíční mzda na 23 002 
Kč. Za sledované období ve všech krajích ČR průměrná hrubá mzda vzrostla, avšak ve 
srovnání s ostatními kraji byla mzda ve Zlínském kraji opět druhá nejnižší. Nižší mzdu 
pobírali jen zaměstnanci Karlovarského kraje. Rozdíl mezi nejvyšší mzdou, která zůstala 
nadále v hlavním městě Praze, a mzdou ve Zlínském kraji činil 10 917 Kč (Český 
statistický úřad, 2015d). 
S měnícím se počtem obyvatel se mění i jejich životní styl či životní preference. 
Základem je přizpůsobení se soudobým požadavkům. S touto skutečností se pojí fakt, že 
vedení obchodních center, hotelů, kaváren, administrativních budov aj. modernizují svá 
vybavení a dávají nový vzhled svým prostorům, čímž chtějí přilákat více návštěvníků. 
Dalším sociálním faktorem ovlivňující společnost XYZ, a.s. je snižující se počet studentů, 
kteří mají zájem o vyučení se v oboru (Český statistický úřad, 2015b).  
Společnost neustále poptává vyučené obkladače. V současné době společnost zaměstnává 
pouze jednoho vyučeného obkladače, ostatní jsou přeučeni z jiných profesí. 
 
Graf 4 Obyvatelstvo podle dosaženého vzdělání 




Z dlouhodobého hlediska je největším problémem sociálních faktorů stárnutí 
obyvatelstva a snižování podílů mladých občanů, jak lze vidět na grafu č. 5 (Český 
statistický úřad, 2015c). Tato skutečnost může být jednou z příčin poklesu výstavby 
nových bytů, což snižuje možnost stavebních prací i u analyzované společnosti. 
 
Graf 5 Očekávaný vývoj počtu obyvatel podle hlavních věkových skupin do roku 2101 
(Zdroj: Český statistický úřad, 2015c) 
 
Legislativní faktory 
Podnikání v České republice vyžaduje dodržování zákonů. Zákony podléhají novelám, 
které je třeba pečlivě sledovat, aby nevznikaly zbytečné náklady z porušení zákona. Se 
změnami zákonů souvisejí také zásahy vlády a Parlamentu České republiky do fungování 
ekonomické situace. 
Společnosti XYZ, a.s. se konktrétně týkají zejména zákony: 
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
• zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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Kromě zákonů se společnosti také týkají technické normy. V současné době je technická 
norma kvalifikované doporučení, není závazná. Její používání je dobrovolné, avšak 
všestranně výhodné (Cech obkladačů České republiky, 2015). 
Konkrétně se jedná o normy týkající se obkladových materiálů a stavební chemie. Jako 
příklad lze uvést normy: 
• ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice – názvy a definice, 
• ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů, 
• ČSN EN 12808 (722470) Spárovací hmoty a lepidla pro keramické obkladové 
prvky. 
Ekonomické faktory 
Poptávka na stavebním trhu se odvíjí od aktuálního stavu národního hospodářství. Pro 
stavební společnosti je tedy důležité sledovat současný stav, ale také predikovat budoucí 
stav národního hospodářství. 
Stavební produkce v prosinci 2015 vzrostla meziročně reálně o 3,4 %. Stavební úřady 
vydaly meziročně o 7,6 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení 
vzrostla o 11,4 %. Bylo zahájeno meziročně o 27,7 % bytů více. Dokončeno bylo 
o 10,2 % bytů více. V roce 2015 vzrostla stavební produkce meziročně reálně o 5,5 %. 
Počet zahájených bytů se meziročně zvýšil o 8,3 % a počet dokončených bytů byl 
meziročně vyšší o 4,8 % (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 2015).  
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2015 si analyzovaná společnost dokázala 
získat zakázky a nemusela propouštět zaměstnance. 
HDP představuje nejvíce sledovaný ekonomický ukazatel. Dynamický růst české 
ekonomiky pokračuje. Reálný HDP se ve 2. čtvrtletí 2015 mezičtvrtletně zvýšil o 1,1 %. 
Meziroční růst dosáhl 4,6 %, což bylo nejvíce od 4. čtvrtletí 2007. Meziroční růst HDP 
by mohl přinést i růst dílčích agregátů HDP (Ministerstvo financí České republiky, 2015), 
což by mohlo mít následný vliv na růst investic a výkonů společnosti. 
Je třeba sledovat i intervence ČNB. Bankovní rada České národní banky na jednání dne 
5. 11. 2015 potvrdila závazek České národní banky intervenovat v případě potřeby na 
devizovém trhu na oslabení kurzu tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž 
hladiny 27 korun za euro (Česká národní banka, 2015). 
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Tato skutečnost ovlivňuje společnost XYZ, a.s. při nákupu stavebního materiálu ze 
zahraničí, protože se jí tento nákup prodraží. 
Politické faktory 
Také politické faktory mohou ovlivnit vývoj ve stavebnictví. Je třeba sledovat novelizace 
zákonů, které jsou spojeny se zásahy vlády a Parlamentu České republiky. Poslední volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly v roce 2013 a jsou podstatným 
politickým faktorem v probíhajících letech. Po volbách vznikla koalice tvořená levicovou 
stranou Českou stranou sociálně demokratickou (ČSSD) a dvěma stranami se středovou 
politikou, a to hnutím ANO a Křesťanskou a demokratickou unií – Československou 
stranou lidovou (KDU-ČSL). Tyto tři strany se v koaliční smlouvě zavázaly iniciovat 
změnu stavební legislativy tak, aby byla stanovena jasná a transparentní pravidla, která 
zjednoduší povolování staveb a zároveň výrazně sníží korupční potenciál v této oblasti 
(Vláda, 2015). Politická strana, která je právě u moci, rozhoduje také o výši dani z příjmu 
právnických osob, která v současné době činí 19 %. Dále rozhoduje např. o procentní výši 
zdravotního a sociálního pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance.  
Technologické faktory 
Technologické faktory jsou pro stavební společnost velmi důležité. Je třeba sledovat 
technologické trendy a dodržovat technologické postupy pro obklady a dlažby. Majitel 
společnosti se o nové trendy zajímá a proto pro sebe či pro zaměstnance, kteří se 
s technologickými postupy setkávají dennodenně při práci, organizuje různá školení 
a semináře jak v České republice, tak v zahraničí. Z technologického vybavení společnost 
vlastní např. CNC stroj na obrábění kamene, automatickou formátovací pilu, leštící 
portál, katr či pásovou pilu. V roce 2015 vedení společnosti zakoupilo nový vozový park 
a sušárnu dřeva. V blízké budoucnosti je plánována výměna kamenické formátovací pily 





Administrativní budovy patří k častým stavbám, ve kterých společnost XYZ, a.s. provádí 
své práce. Investoři požadují vysokou kvalitu těchto budov, kvalitu vnitřního prostředí či 
nízké náklady. Investoři proto vyžadují dodržování certifikace udržitelného rozvoje 
BREEAM a LEED již v průběhu realizace staveb. Společnost XYZ, a.s. tedy musí 
dodržovat oblasti certifikace, mezi které např. patří doprava, voda, materiály, odpad či 
znečištění. Jako příklad lze uvést doložení dokladů o likvidaci sutě a vyprodukovaného 
odpadu; jestli jsou odpady vyváženy na skládku či jinak zlikvidovány. Dále je třeba 
evidovat vzdálenost, z které je materiál dovážen, následně zapsat množství 
vyprodukovaného CO2; jestli jsou materiály rozložitelné a ekologicky rozložitelné; 
z jakých materiálů jsou vyrobena lepidla atd. 
3.3 Analýza oborového okolí podniku 
Analýza oborového prostředí se zaměřuje na konkurenční prostředí analyzované 
společnosti. Strategická pozice podniku působící v daném odvětví je určována pěti 
základními činiteli. Společnost XYZ, a.s. uskutečňuje svou činnost po celé České 
republice. Nejvíce zakázek je realizováno v Praze, Brně a Olomouci. 
Hrozba vstupu nových konkurentů 
Vstup nového konkurenta na trh je pro každou existující společnost hrozbou, zvláště 
pokud se jedná o stavební trh, kde je velký konkurenční boj o získání zakázky. Společnost 
XYZ, a.s. se již za dobu 23 let existence stala poměrně známou společností 
a z dostupných referencí lze vidět, že úspěšně realizovala desítky dodávek a montáží 
obkladových prvků z kamene a keramických materiálů. Hrozba vstupu nových 
konkurentů závisí na bariérách vstupu, které omezují tyto potenciální konkurenty 
proniknout na nový trh. Příkladem bariéry může být věrnost zákazníků stávajícím 
podnikům či cenové znevýhodnění. 
Vstup nového konkurenta může být také ovlivněn tempem růstu či poklesu v daném 
odvětví. Obor stavebnictví se dostává z krize, která probíhala v předcházejících letech. 
Jak je známo, v době po roce 2008 krachovaly stavební společnosti, které nebyly stabilní, 
nebyly připraveny na krizi či nedokázaly sehnat zakázky. Proto zdolání vstupních 




Substitutem obkladových prvků z kamene a keramických materiálů mohou být PVC 
podlahy, parkety či koberce. Většinu zakázek společnosti XYZ, a.s. tvoří obchodní centra 
a nepředpokládá se, že by se v těchto prostorách měla kamenná či keramická dlažba, která 
musí být odolná vůči ochození, vyměnit za jiný materiál. Taktéž nadstandardní hotely 
a majitelé luxusních prostor velmi dbají na vzhled, tudíž se nepředpokládá, že ani v těchto 
případech bude upřednostněn substitut. Kuchyňské kamenné pracovní desky z přírodního 
kamene mají vysokou pořizovací cenu, tudíž osoby s nižším finančním příjmem mohou 
zvolit např. variantu dřevotřísky s laminátovým povrchem. 
Konkurence v odvětví 
Konkurence v oblasti dodávky a montáží obkladových prvků z kamene a keramických 
materiálů je v České republice mnoho, tudíž konkurenční boj je poměrně silný. Je třeba 
se zaměřit na vysokou kvalitu provedených prací a nabídku doplňkových služeb. Velkou 
roli v konkurenčním boji hraje cena. Základem k nižší ceně je neustálé snižování nákladů 
(především v dopravě stavebního materiálu) a efektivní nakládání se 
stavebním materiálem. 
Vyjednávací síla dodavatelů 
Mezi dodavatelské společnosti patří převážně společnosti dodávající obkladové 
materiály, přírodní kameny či stavební chemii. Mezi dodavatele obkladových materiálů 
patří např. RAKO, SIKO KOUPELNY, DIPRO koupelny Brno. Přírodní kameny jsou 
dodávány převážně od italských, španělských a čínských lomů. Stavební chemie je 
dodávána od společností Mapei, Kiesel, Botament či Würth. Společnost odebírá od těchto 
dodavatelů velké množství chemie, tudíž jsou jí poskytovány různé množstevní slevy až 
ve výši 30 %. 
K zajištění materiálu jsou využívány většinou velkoobchody. Společnost XYZ, a.s. si 
většinou zajišťuje dopravu sama, což je levnější varianta. Někdy jsou využívány nepřímé 
distribuční cesty s jedním, případně dvěma mezičlánky. Společnost má uzavřené smlouvy 
se smluvními stranami, které jí dodávají materiál za předem dohodnuté ceny. 
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Na trhu existuje relativně velký počet dodavatelů specializující se na stavební materiály 
a většinu těchto dodavatelů lze považovat za nahraditelné, tudíž vyjednávací síla 
dodavatelů není příliš silná. 
Vyjednávací síla odběratelů 
Zákazníky společnosti XYZ, a.s. jsou jak fyzické osoby, tak i obchodní společnosti. 
Zakázky jsou získány pomocí osobních kontaktů či již z vybudovaných dlouhodobých 
obchodních vztahů. Většinu zakázek společnost získá ve výběrovém řízení. V některých 
zakázkách XYZ, a.s. působí jako subdodavatel jiné stavební firmy, která vyhrála 
výběrové řízení, ale neměla dostatečnou kapacitu, aby zakázku realizovala.  
Nejčastějšími zákazníky jsou developerské společnosti, které staví či opravují obchodní 
centra, administrativní budovy, hotely, peněžní ústavy či průmyslové stavby. Objektem 
zakázek jsou také historické budovy, kavárny, restaurace či zdravotnická zařízení.  
Zákazníci společnosti XYZ, a.s. mají různé podnikatelské aktivity. Společnost nabízí 
velké množství druhů materiálu v různých cenových relacích, od čehož se následně odvíjí 
vyjednávací síla odběratelů. Jak již bylo řečeno, dodavatelských společností v oblasti 
obkladových materiálů a jejich montáží je na trhu poměrně hodně a odběratel má tedy na 
výběr vždy z více nabídek, tudíž vyjednávací síla odběratelů je vysoká. Pro získání 
odběratelů na svou stranu používá společnost XYZ, a.s. obchodní jednorázové slevy na 
realizovanou zakázku. Velikost slevy se odvíjí od velikosti dané zakázky. 
3.4 Analýza 7S 
Analýza 7S zahrnuje hlavní faktory, které ovlivňují její úspěch na trhu. 
Strategie 
Základní strategií společnosti XYZ, a.s. je udržet si alespoň takovou pozici na trhu, jakou 
má doteď a stále tuto pozici zlepšovat. Tato pozice spočívá v kvalitně odvedené práci 
a následné spokojenosti zákazníka. Společnost se dlouhodobě snaží o vytvoření výborné 
pověsti, zvýšení hodnoty či zajištění stabilních zaměstnanců. Při svých pracovních 
aktivitách bere ohled i na životní prostředí. Touto cestou se společnost snaží dosáhnout 
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určité konkurenční výhody ve srovnání s ostatními společnostmi ve stejném odvětví 
s cílem uspokojit trh a uspokojit očekávání zájmových skupin.  
Struktura 
Nejvyšším řídícím orgánem společnosti je valná hromada složená z akcionářů, kteří 
svolávají valnou hromadu jednou za rok. Řízení společnosti a výkonnou stránku zajišťuje 
statutární orgán představenstvo, jehož členy jsou 3 akcionáři. Dohled provádí dozorčí 
rada, jež sestává také ze 3 členů, z nichž jeden je předsedou dozorčí rady. V čele stojí 
generální ředitel společnosti. Pod ředitelem zaujímají pozici jednotlivé úseky společnosti. 
 





















Graf 6 Organizační struktura společnosti 


















Společnost zaměstnává celkem 40 zaměstnanců. Zaměstnanci mají již bohaté zkušenosti 
ve svém oboru. Ačkoli většina obkladačů je přeučena z jiných profesí, svou práci odvádí 
pečlivě a co nejlépe. Společnost se pro své zaměstnance snaží vytvářet příjemné pracovní 
prostředí. Věkové složení zaměstnanců se skládá jak z čerstvých absolventů, tak z lidí 
s praxí či ze zaměstnanců před důchodovým věkem. 
Schopnosti 
Pracovníci, kteří přicházejí do styku se stavební chemií, se každoročně účastní 
zahraničního školení se zaměřením na stavební chemii. Dále se každoročně koná školení 
řidičů a školení bezpečnosti práce. Zaměstnanci na vyšších pozicích jsou schopni 
samostatně pracovat v programech AutoCAD či Microsoft Excel. Microsoft Excel je 
hojně využívaným programem ve společnosti a zaměstnanci využívající tento program se 
účastní také školení pro jeho efektivní používání. Manuální pracovníci jsou zkušení 
obkladači a společnost si tyto zaměstnance snaží udržet. Nadřízení pracovníci mají 
schopnost vést lidi, koordinovat zakázky či vyúčtovávat zakázky. Společnost XYZ, a.s. 
patří do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v České republice a může 
používat certifikaci AAA. 
Sdílené hodnoty 
Největší hodnotou pro společnost je ve všech požadavcích vyhovět zákazníkovi, s čímž 
je spojen široký záběr poskytovaných činností. Spokojený zákazník je upřednostňován 
před okamžitým ziskem. Se spokojeným zákazníkem se také pojí ochota zaměstnanců 
pracovat přesčas, za kterou jsou zaměstnanci odměněni. Ve společnosti je každoročně 
pořádán vánoční večírek či fotbalové utkání. 
Styl řízení 
Společnost funguje na autoritativním stylu řízení. Ředitel společnosti získává potřebné 





Zpracování ekonomických informací probíhá v MRP – Univerzálním účetním systému 
v kombinaci s MS Office. Společnost tento systém donedávna považovala za vyhovující, 
ale s přibývajícími zakázkami, objednávkami a dodávkami se projevují nedostatky této 
formy. Hardwarové vybavení je ve společnosti dostačující. Na hardware je nainstalovaný 
operační systém Microsoft Windows 8.1. Společnost nevyužívá žádný speciální 
kalkulační systém, veškeré kalkulace jsou zpracovány v Microsoft Excel. Výkresy 
k realizaci zakázek společnost již dostává zpracované. Příležitostně zaměstnanci 
využívají program AutoCAD, ve kterém navrhují obkladačské výkresy či vyměřují 
plochu pro zakázku. 
3.5 SWOT analýza 
SWOT analýza byla provedena za účelem stanovení strategické situace společnosti. 
SWOT analýza byla vytvořena na základě všech předešlých analýz a na základě 
rozhovorů s majitelem společnosti a klíčovými zaměstnanci. Výsledky SWOT analýzy 
jsou rozděleny na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti. Aby společnost 
XYZ, a.s. dosáhla konkurenční výhody, je třeba podpořit silné stránky a zároveň 
eliminovat ty slabé. Je důležité využívat příležitostí a předvídat případné hrozby. 
Silné stránky 
• individuální přístup k zákazníkovi, 
• široký okruh poskytovaných činností, 
• stálí a spolehliví dodavatelé, 
• rychlost realizace prací, 
• každoroční školení zaměstnanců, 
• dlouhá doba působnosti společnosti na trhu, 
• schopnosti a zkušenosti majitele a stavbyvedoucích, 





• zastaralý ERP systém, 
• chybí pracovníci vyučeni v oboru, 
• nízká motivace zaměstnanců, 
• omezené skladové prostory, 
• proměnlivé dodávky řeziva. 
Příležitosti 
• výstavba nových obchodních center a rekonstrukce stávajících, 
• otevření nové pobočky, 
• dodávky materiálů na rozsáhlé sanace betonových konstrukcí a mostů, 
• zavedení moderních prvků do stavebního procesu. 
Hrozby 
• nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, 
• vstup nového konkurenta na trh, 
• značná konkurence v České republice, 
• vysoké náklady na pracovní sílu, 
• zvyšování cen materiálu. 
 
3.6 Důvody zavedení ERP systému 
Ačkoli společnost XYZ, a.s. působí na trhu již přes 20 let, za tuto dobu nebyly provedené 
převratné změny v oblasti informačních technologií. V současné době společnost používá 
MRP – Univerzální účetní systém. Tento systém se již jeví jako nedostačující. Pouze 
účetní společnosti má tento systém nainstalovaný na svém počítači. Pokud jakýkoliv jiný 
zaměstnanec potřebuje zanést informace do systému či zjistit informace ze systému, musí 
jít za účetní. Dosud zaměstnanci manipulují s velkým množstvím papírových faktur, které 
všichni předkládají účetní, aby je zanesla do systému. Informační systém je používán 
v kombinaci s MS Office. Vedení společnosti dosud nemá zakoupený modul sklad, tudíž 
vedení skladového hospodářství probíhá neefektivně v MS Excel. Od doby instalace 
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tohoto MRP - Univerzálního účetního systému uplynula řada let a společnost se již 
nachází v jiné situaci. Rozšířila své služby i počet zaměstnanců. V současné době systém 
absolutně nepokrývá všechny procesy probíhající ve společnosti. Implementace nového 
ERP systému umožní mít spárované účetnictví, faktury, sklad, objednávky či poptávky. 
Společnost zatím neplánuje pořízení modulu na výrobní proces.  
Pro zavedení nového ERP systému existují 3 hlavní důvody: 
1. Více automatizovat zpracování informací, elektronizovat faktury, mít vzájemně 
provázané moduly a celkově vést přehledně účetnictví. Majitel společnosti chce 
mít také přehled o ději ve společnosti a i ostatním zaměstnancům chce umožnit 
přístup do systému. 
2. Nevyhovující způsob současných používaných technologických prostředků. 
Dosud se skladové hospodářství zaznamenává neefektivně v MS Excel. Tento 
způsob vedení skladu již není dostačující a přehledný. Jednou z problematických 
oblastí toho způsobu je spárování dodavatelů s dodaným materiálem. 
S přibývajícím počtem zakázek vzniká příjem různorodého materiálu od různých 
dodavatelů. Zároveň ani současný způsob zaznamenávání objednávek není 
přehledný. Změna ERP systému umožní provázání objednávek se skladem.  
3. Plánované otevření nové pobočky, kde by ERP systém umožnil propojení 
prodávaného zboží s množstvím na skladě. Pokud by společnost v budoucnu 
zavedla e-shop, ERP systém umožní načítání stavu skladu do e-shopu a přijímání 
objednávek z e-shopu do systému s následnou automatickou fakturací. 
3.7 Požadavky investora na ERP systém 
Hlavní požadavky investora na nový ERP systém jsou nízká cena, vysoká kvalita, a aby 
systém pokryl podnikové procesy. 
Majitel společnosti XYZ, a.s. se zúčastnil nezávazné prezentace produktu od společnosti 
FlexiBee Systems s.r.o., která nabízí ERP systém ABRA FlexiBee. Tento ERP systém 
splňuje požadavky investora, tudíž se investor rozhodl pro implementaci toho systému. 
V porovnání s ostatními ERP systémy vyšel jako nejlevnější, protože se nemusí platit 
další softwarové licence za Windows server, Microsoft SQL serveru. ERP systém ABRA 
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FlexiBee lze kompletně nainstalovat na open source GNU/Linux, který je zdarma, a to 
včetně klientských PC.  
Mezi hlavní výhody ERP systému ABRA FlexiBee patří: 
• k SW licenci FlexiBee Systems s.r.o. poskytuje zdarma cloudové řešení, tudíž 
není potřeba správce sítě na udržování vlastního serveru a zálohování dat, 
• přístup do systému je možný z internetového prohlížeče či mobilního telefonu, 
• na trhu úspěšně funguje již dlouhou dobu, což je prověřeno spokojenými uživateli 
a mnoha kladnými referencemi. 
3.8 Podnikové procesy 
Analýza podnikových procesů byla provedena za účelem ověření požadavků zákazníka 
na nový ERP systém ABRA FlexiBee. 
Ve společnosti byly identifikovány následující podnikové procesy: 
• Proces vedení účetnictví 
o propojování dokladů s účetnictvím, 
o finanční plánování, 
o řízení cash-flow, 
o výpočet a účtování přímých a nepřímých daní. 
• Procesy zaměřené na obchod s odběrateli či dodavateli 
o fakturace přijatých a vystavených faktur propojená se skladovým 
hospodářstvím a ceníkem, 
o evidence bankovních operací, 
o načítání elektronických výpisů a vytváření platebních příkazů, 
o vytváření zálohových daňových dokladů. 
• Skladové hospodářství 
o vedení skladu, 
o evidence zboží na skladě, 




• Procesy související s majetkem společnosti 
o evidence drobného a dlouhodobého majetku ve členění na hmotný 
a nehmotný majetek, 
o práce s pořizovacími doklady, provádění zařazení pořízeného majetku, 
o provádění technického zhodnocení, 
o vyčíslování a účtování daňových a účetních odpisů, 
o částečné či úplné vyřazování majetku. 
• Proces zpracování mezd zaměstnanců a personalistika 
o evidování všech osob, které pracují ve společnosti, a jejich osobní 
informace, pracovní zařazení či pracovní poměr, 
o správné a včasné zpracování mezd, srážek a daní z mezd, odvodů 
pojištění, 
o vedení údajů o nemocech, dovolených, srážkách, pracovních úrazů či 
ročního zúčtování daní, 
o vedení elektronických výkazů pro státní instituce. 
• Vytváření objednávek na základě požadavků zákazníků 
o zaznamenávání objednávek a jejich provázání se systémem. 
• Vytváření nabídek a poptávek na základě požadavků zákazníků 
o zaznamenávání nabídek a poptávek a jejich provázání se systémem. 
 
Na základě podnikových procesů v analyzované společnosti budou stanoveny konkrétní 





4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
4.1 Identifikační listina projektu 
Identifikační listina projektu byla vypracována za účelem obsáhnout nejdůležitější 
informace o projektu a lze ji nazvat stabilním základem projektu. Jakmile sponzor 
projektu schválí tento dokument, může projekt začít.  
 
Tab. 10 Identifikační listina projektu  
(Zdroj: vlastní zpracování)  
Identifikační listina projektu 
Zpracovala Bc. Andrea Miškaříková Datum 30. 4. 2016 
Název projektu Implementace ERP systému ve společnosti XYZ, a.s. 
Přínosy projektu 
• Efektivní zpracování informací a dat. 
• Umožnit odpovědným zaměstnancům přístup do ERP 
systému. 
Cíl projektu Úspěšně implementovat ERP systém ABRA FlexiBee do  15. 9. 2016 
Výstupy projektu 
1. Analýza požadavků a firemních procesů 
2. Uzavření smlouvy o dílo 
3. Instalace a nastavení ERP systému 
4. Migrace dat 
5. Školení uživatelů 
6. Pilotní provoz ERP systému 
7. Akceptace řešení nového ERP systému 
Plánované interní 
náklady 27 MD 
Plánované externí 
náklady 400 000 Kč 
Plánovaný termín 
zahájení 11. 7. 2016 
Plánovaný termín 






Zahájení projektu 11. 7. 2016 
Provedena analýza požadavků a firemních procesů 21. 7. 2016 
Uzavření smlouvy o dílo 22. 7. 2016 
Nainstalovaný a nastavený ERP systém 29. 7. 2016 
Dokončena migrace dat 8. 8. 2016 
Proškolení uživatelé 5. 8. 2016 
Plně funkční ERP systém 7. 9. 2016 
Ukončení projektu 9. 9. 2016 
Kritéria úspěšnosti 
• Nepřekročen rozpočet 
• Dodržen harmonogram 
• Všechny nedostatky budou odstraněny v pilotním provozu 
Zadavatel projektu XYZ, a.s. 











4.2 Logický rámec projektu 
Logický rámec byl sestaven za účelem uspořádání celkového myšlení o projektu, aby upřesnil vztahy mezi záměrem, cílem, výstupy 
a činnostmi projektu. Zároveň logický rámec umožňuje stanovit ověřitelné ukazatele i způsob kontroly, kterým se dají ověřit. Základem je 
mít rychlý a srozumitelný přehled o zaměření, obsahu a rozsahu projektu. Logický rámec byl vyplněn horizontálně, tzn. shora dolů po 
jednotlivých řádcích. Z logického rámce v podobě tabulky lze stanovit hypotézy, které vyjadřují kauzální vztah „jestliže – pak“.  
Tab. 11 Logický rámec 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Záměr Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob 
ověření)   
1. Efektivní zpracování 
informací a dat 
2. Umožnit odpovědným 
zaměstnancům přístup 
do ERP systému 
1. Minimálně o 85 % přehledněji 
zpracované informace, data a databáze 
než původním způsobem 
2. Každý odpovědný zaměstnanec bude 
mít přístup do ERP systému ze svého 
počítače 
1. Každý zaměstnanec pracující s IS 
potvrdí přehlednost 
2. Zaměstnanci nebudou žádat účetní, 
aby zanesla informace do ERP systému 
spadající do jejich kompetencí 
  
Cíl Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady, za jakých 
Cíl skutečně přispěje 
a bude v souladu se 
Záměrem 
Úspěšně implementovat 
ERP systém ABRA 
FlexiBee do 15. 9. 2016 
• Bezporuchový chod systému 
v každodenním provozu 
• 100% nasazení systému do 
plánovaného data 
• Překročení stanovených nákladů 
maximálně o 10 % 
• Funkčnost systému odpovídá 
funkčnosti uvedené v implementační 
studii 
• Proškolení zaměstnanců, kteří budou 
pracovat s IS 
• Hlídání si časového harmonogramu 
• Zaměstnanci ovládají práci 
se systémem 
• Zájem zaměstnanců 




Výstupy Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady, za jakých 
Výstupy skutečně povedou 
k Cíli 
1. Analýza požadavků 
a firemních procesů 
Diskuze jednotlivých oddělení 
a analytika o jednotlivých firemních 
procesech 
Soubor probíhajících firemních procesů 
a soubor požadavků na nový ERP 
systém 
Sdělení všech důležitých 
informací 
2. Uzavření smlouvy 
o dílo Vypracování smlouvy 
Smlouva podepsaná oběma smluvními 
stranami 
Čestné jednání obou smluvních 
stran, obě strany se mohou 
vyjádřit k obsahu smlouvy 
3. Instalace 
a nastavení ERP 
systému 
Nainstalovaný a nastavený IS na HW 
pěti zaměstnanců 
Instalace a nastavení provedeno 
v požadovaném rozsahu 
Nastavení ERP systému bude 
provedeno dle požadavků 
zákazníka 
4. Migrace dat V plánovaném termínu provedená 
migrace požadovaných dat 
Uživatelé zkontrolují správnost a úplnost 
migrovaných dat 
Vybrána správná data pro 
migraci a pečlivě provedena 
samotná migrace 
5. Školení uživatelů 100% účast uživatelů na školení Kontrola docházky na školení, testové prověření účastníků 
Zajištění kvalifikovaných 
školitelů 
6. Pilotní provoz ERP 
systému 
Včas kompletně implementovaný 
ERP systém na HW 
ERP systém po spuštění odpovídá 
dohodnutým podmínkám 
Pravidelné konzultace 
s implementační společností 
7. Akceptace řešení 
nového ERP systému Vyfakturování provedené služby 
Obě smluvní strany mají k dispozici 
podepsaný doklad Oboustranná spokojenost 
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1.1 Analýza požadavků 
a firemních procesů Analytik 7 MD   
1.2 Vypořádání námitek Analytik 2 MD   
2.1 Upřesnění požadavků 
ve smlouvě Statutární orgán 1 MD   
3.1 Instalace SW IT pracovník (spol. investora) 1 MD   
3.2 Nastavení 






Aktivní komunikace obou 
smluvních stran 
 
4.1 Migrace adres 






úkolů mezi projektový 
tým  





4 MD Dodržení časového plánu 
na jednotlivé činnosti 





2 MD Kvalitně provedené školení uživatelů 



















6.2 Vypořádání námitek 
z pilotního provozu Analytik 2 MD   
7.1 Příprava pro fakturaci Statutární orgán 1 MD   
7.2 Fakturace Účetní 1 MD   
 
4.3 Registr zainteresovaných stran 
Z provedené analýzy zainteresovaných stran byl sestaven registr zainteresovaných stran. 
Společnost XYZ, a.s. bude nejvíce komunikovat s implementační společností. Také 




Tab. 12 Registr zainteresovaných stran 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Registr zainteresovaných stran 










s investorem. Zisk. Velký Kladný 







orgán Zrealizování zakázky. Velký Kladný 









Ulehčení práce – i ostatní budou 
mít přístup do systému. 
Velký Kladný 
Zapojit, probírat připomínky 
a dotazy. 
Vysvětlit výhody v zavedení 
nového ERP systému. 
  
Skladník Přehledně zpracované skladové hospodářství. Ulehčení práce. Velký Kladný   
Obchodní 
zástupce 
Přehledná evidence objednávek. 
Opuštění od seznamu adres 
v Excelu. 





Nasazení funkčního ERP systému. 
Nepřekročení finančního plánu. 
Růst hodnoty podniku. 
Velký Kladný Vše konzultovat, každou 
změnu řešit včas.   
Projektový tým Manažer projektu 
Nasazení funkčního ERP systému. 




Včas řešit případné 
problémy, vše konzultovat 






4.4 Analýza a řízení rizik 
Každá investice, stejně tak výběr a implementace informačního systému, se sebou nese 
určitá rizika. V analýze rizik jsou uvedena nejčastější rizika, která mohou ohrožovat 
projekt implementace informačního systému. Analýza rizik je provedena dle metody 
RIPRAN.  
Všechna rizika identifikovaná v této kapitole je nutné po celou dobu trvání projektu 
sledovat. V případě jejich výskytu je třeba na ně patřičně reagovat. 
4.4.1 Identifikace rizik 
V této podkapitole jsou rizika spojená s implementací ERP systému nejprve popsána. 
Následně jsou rizika přehledně vypsána do tabulky a k jednotlivým rizikům jsou 
vytvořeny scénáře, které mohou nastat po výskytu rizika. 
Malý zájem vrcholového managementu při zavádění ERP systému do organizace 
Vrcholové vedení by nemělo k procesu implementace informačního systému přistupovat 
pasivně a nechávat celou zodpovědnost jen na IT odbornících. Zavedení informačního 
systému přináší určitou změnu pracovních procesů či zodpovědnosti. Provádění těchto 
změn bez aktivní účasti vrcholového vedení je neuskutečnitelné. Pokud se vrcholové 
vedení nebude aktivně zapojovat do projektu již od počáteční fáze, lze od zaměstnanců, 
jichž se také projekt dotýká, také očekávat nízkou míru zapojení. I když vedení 
společnosti má pouze okrajové znalosti o ERP systémech, je třeba si uvědomit jejich 
přínos v rámci celopodnikových cílů či lepší konkurenceschopnosti. 
Nepřesná specifikace požadavků na ERP systém 
Riziko plynoucí z nesprávně definovaných požadavků na ERP systém se může stát 
nejzávažnějším, protože vede k pořízení funkčně neodpovídajícímu systému, proto je 
třeba tomuto riziku věnovat velkou pozornost. Vede k dodatečným úpravám v projektu, 
což přináší zvýšení nákladů a překročení původního plánovaného časového 
harmonogramu. Toto riziko je způsobeno nekomplexní a povrchovou analýzou firemních 




Nevhodný výběr ERP systému 
Nevhodný výběr nového ERP systému je klíčovým rizikem projektu. V daném projektu 
si investor sám vybral, který konkrétní ERP systém chce implementovat do společnosti. 
I když všechny výhody, nevýhody, spolehlivost systému konzultoval s odborníky, 
zajímal se o reference, vhodnost či nevhodnost systému pro danou organizaci se projeví 
až po určité době. 
Nezájem o nový ERP systém ze strany zaměstnanců 
Jak již bylo uvedeno výše, vrcholový management by se měl aktivně zapojit do procesu 
výběru a implementace informačního systému. Stejně tak by všichni zaměstnanci, kteří 
při své práci přijdou do styku s tímto systémem, měli být informování o všech krocích 
a postupech spojených s touto změnou. Je třeba sledovat zájem zaměstnanců a vysvětlit 
jim přínos této změny v jejich pracovních činnostech spočívající v ulehčení 
a zefektivnění pracovních činností a patřičně je motivovat, aby neviděli v informačním 
systému zbytečnost, aby byli otevřeni změně a byli ochotni změnit pracovní návyky. 
Změna zadání projektu v průběhu projektu 
Riziko plynoucí z dodatečných požadavků od zákazníka na projekt, kdy je již projekt 
v realizační fázi, patří k nejvýznamnějším. Dodatečné požadavky mohou vyústit 
v konfliktní situaci mezi zákazníkem a implementační společností. Změna zadání bude 
mít negativní dopad na strukturu prací, časový harmonogram a výši nákladů. Důležitou 
prevencí proti tomuto riziku jsou pravidelné konzultace a komunikace mezi těmito dvěma 
stranami nad požadavky a postupy projektu.  
Nedokonalá spolupráce dodavatele a zákazníka 
Implementace informačního systému není zakázka na jeden den, ale je to partnerský vztah 
založený na spolupráci, kdy obě strany po určité období musí pracovat na splnění 
společného cíle. Základem vztahu mezi dodavatelem, potažmo implementační 
společností a zákazníkem musí být důvěra. Důvěra přináší otevřenou komunikaci obou 




Nesprávná formulace rozsahu projektu 
Nesprávná formulace rozsahu projektu může vycházet z rozlišných očekávání od 
informačního systému. Tyto představy se mohou lišit u vrcholového managementu, 
uživatelů jednotlivých modulů či dodavatele. Aby nedošlo k pozdějším sporům 
a zklamání, je nutné od prvních příprav co nejpřesněji vymezit rozsah projektu 
implementace informačního systému. V definovaném rozsahu projektu musí být vystižen 
základní obsahový, časový a finanční rámec. 
Nedůsledné řízení projektu 
Projektový manažer musí mít potřebné vlastnosti a znalosti, aby dokázal koordinovat 
všechny členy projektového týmu, kteří mají rozdílné povahy či zkušenosti. Projektový 
manažer musí mít přiděleny také určité pravomoci. Kvalitní řízení projektu je jedním 
z dalších faktorů, díky kterému se projekt stane úspěšným. Nedůslednému řízení projektu 
lze zabránit sledováním, zda činnosti probíhají podle plánu, zda nemůže dojít k odchýlení 
struktury činnosti prací, navýšení nákladů či časovému překročení. U veškerých nově 
vzniklých rizik je třeba vyhodnotit pravděpodobnost jejich vzniku a velikost dopadu na 
projekt. 
Špatně naplánované činnosti časového harmonogramu  
Nedodržení časového plánu se může také stát častým problémem při realizaci projektu. 
Důvodem může být nízká zainteresovanost vrcholového managementu na projektu, jejíž 
důsledkem bude nevytvoření vhodných pracovních podmínek pro projektový tým, aby 
dostál časovému plánu. Uspěchaná příprava projektu se také může projevit na špatném 
časovém plánování. 
Nedostatek finančních zdrojů 
Špatně naplánované financování může být pro realizaci projektu klíčovým problémem. 
K plánovaným finančním zdrojům je třeba ještě vytvořit rezervu, z které se budou čerpat 




Nemoc člena projektového týmu 
Onemocnění člena projektového týmu může mít za následek zpoždění časového plánu. 
Předejít komplikacím při nemoci člena lze průběžným konzultováním činností a úkolů se 
všemi členy projektového týmu. 
Nedostatečně provedené školení uživatelů 
Implementace informačního systému lze považovat za rozsáhlou změnu, která se dotkne 
THP pracovníků společnosti. Je třeba věnovat mimořádnou pozornost školení uživatelů, 
obzvláště výběru zkušených školitelů či aktivní účasti uživatelů na školení. Součástí 
dobře řízeného projektu jsou tedy školení určená jednotlivým uživatelům. 
Nezkušenost zaměstnanců s novým ERP systémem 
Nový ERP systém se bude poměrně velmi lišit od původního. Dosud ve společnosti s ERP 
systémem pracovala pouze účetní a ostatní zaměstnanci touto oblastní byli téměř 
nezasaženi. Tudíž i když kvalita školení proběhne na výbornou, zaměstnanci v začátcích 
používání ERP systému, než získají patřičné zkušenosti praxí, mohou činit chybné zápisy 
do systému. 
Znehodnocení dat při migraci 
Pokud v původním systému nejsou data v úplném pořádku, je třeba je alespoň částečně 
očistit. Problémy v migraci dat mohou nastat právě z nevyčištěných dat, ze ztracených 
dat, špatně definovaném plánu, která data a jakým způsobem mají být přenesena. Úspěšně 
zpracovaná migrace dat spočívá v kvalitně přenesených datech, bez ztrát a s minimálními 
ručními zásahy. 
Změna legislativy 
Změna legislativy s sebou nese nová školení, čímž může nastat odklonění od plánovaných 




Tab. 13 Rizika a jejich možný scénář 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
P. č. Riziko Scénář 
1 
Malý zájem vrcholového managementu 
při zavádění ERP systému do 
organizace. 
Vrcholový management nemá 
povědomí, kdo je za jakou činnost 
zodpovědný. Implementaci nechává 
pouze na odbornících. Malá účast na 
plnění celopodnikových cílů. 
2 Nepřesná specifikace požadavků na ERP systém. 
ERP systém nenaplňuje původní 
představy. Moduly systému nepokrývají 
všechny podnikové procesy. 
3 Nevhodný výběr ERP systému. Neefektivní využití ERP systému. Zbytečná investice. 
4 Nezájem o nový ERP systém ze strany 
zaměstnanců. 
Bojkotování práce v novém ERP 
systému.  
5 Změna zadání projektu v průběhu projektu. 
Dodatečné náklady. Prodloužení 
realizace projektu. Konflikt mezi 
zákazníkem a implementátorem. 
6 Nedokonalá spolupráce dodavatele 
a zákazníka. 
Nejasnosti při procesu implementace. 
Prodloužení projektu. 
7 Nesprávná formulace rozsahu projektu. Prodloužení trvání projektu. Zbytečně definované činnosti.  
8 Nedůsledné řízení projektu. Nejasná odpovědnost členů za realizaci 
činností. Prodloužení realizace projektu. 
9 Špatně naplánované činnosti harmonogramu. Prodloužení trvání projektu. 
10 Nedostatek finančních zdrojů. Možné nedokončení projektu, použití 
cizích zdrojů na dokončení realizace. 
11 Nemoc člena projektového týmu. Prodloužení projektu, zaškolení nových 
členů. 
12 Nedostatečně provedené školení 
uživatelů. 
Neefektivní práce se systémem, 
dodatečné konzultace. 
13 Nezkušenost zaměstnanců s novým ERP systémem. 
Špatně zadávaná data do systému. 
Chyby v reportingových sestavách. 
14 Znehodnocení dat při migraci. Prodloužení projektu, komplikované 
získávání původních dat. 
15 Změna legislativy. Nové školení, vyšší výdaje, prodloužení projektu. 
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4.4.2 Kvantifikace rizik 
Rizika jsou hodnocena kvalitativně. Nejprve je stanoveno rozmezí rizik s jednotlivými 
charakteristikami. 
Po stanovení scénářů byla rizika doplněna o pravděpodobnost výskytu a o tvrdost dopadu 
na projekt. Následně dle vzorce HR = P * D byla vypočtena samotná hodnota rizika. 
Tab. 14 Klasifikační stupnice pravděpodobností a dopadů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Rozmezí Pravděpodobnost (P) Dopad (D) 
0,0 – 1,0 velmi malá  bezvýznamný  
1,1 – 2,0 malá nízký  
2,1 – 3,0 střední střední 
3,1 – 4,0 vysoká vysoký 
4,1 – 5,0 téměř jistá enormní  
 
Tab. 15 Klasifikační stupnice hodnoty rizika 
(Zdroj: vlastní pracování) 
Kategorie rizika Hodnota rizika (interval) 
běžné  0,0 – 5,0 
závažné 5,1 – 10,0 





Tab. 16 Výpočet hodnoty rizika z jeho pravděpodobnosti a dopadu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
P. 
č. 
Hrozba Pravděpo-dobnost Dopad 
Hodnota 
rizika 
1 Malý zájem vrcholového managementu při 
zavádění ERP systému do organizace. 1,2 3,3 3,96 
2 Nepřesná specifikace požadavků na ERP 
systém. 2,2 4,7 10,34 
3 Nevhodný výběr ERP systému. 1,5 4,8 7,2 
4 Nezájem o nový ERP systém ze strany 
zaměstnanců. 1 4 4 
5 Změna zadání projektu v průběhu projektu. 2,5 4,1 10,25 
6 Nedokonalá spolupráce dodavatele 
a zákazníka. 0,7 4,8 3,36 
7 Nesprávná formulace rozsahu projektu. 2,8 3,9 10,92 
8 Nedůsledné řízení projektu. 0,7 4,8 3,36 
9 Špatně naplánované činnosti harmonogramu. 1,2 2,8 3,36 
10 Nedostatek finančních zdrojů. 2 4,5 9 
11 Nemoc člena projektového týmu. 2,1 3,2 6,72 
12 Nedostatečně provedené školení uživatelů. 0,7 4,7 3,29 
13 Nezkušenost zaměstnanců s novým ERP 
systémem. 2,5 3,8 9,5 
14 Znehodnocení dat při migraci. 1,6 4,5 7,2 
15 Změna legislativy. 0,5 1,1 0,55 
 
   
běžné riziko 
   
   
závažné riziko 
   






Graf 7 Mapa rizik 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
4.4.3 Návrhy opatření pro snížení hodnot rizika 


































Tab. 17 Opatření pro snížení rizik a jejich nová hodnota 



















Ujasnit si, jak může ERP 
systém přispět k dosažení 
celopodnikových cílů. 
Uvědomit si, že vrcholový 
manažer je vzorem pro 
zaměstnance. 
0,3 3,3 0,99 
0 Kč 
Před zahájením  




Podrobně provedená analýza 
firemních procesů. Aktivní 
komunikace mezi 
zákazníkem a implementační 
společností. 
1 4,7 4,7 
0 Kč 
Před zahájením  




Sledovat reference na IS, 
zjistit spokojenost s daným 
IS od společností, které již 
tento IS používají 








přínos nového IS. Motivovat 
je. 
0,7 4 2,8 
10 000 Kč 
Před zahájením  




Aktivní komunikace mezi 
investorem a implementační 
společností již od úplného 
začátku. 
1,7 4,1 6,97 
0 Kč 
Před zahájením  





dodavatele a zákazníka. 
Vytvořit podmínky, za 
kterých bude dosaženo 
oboustranné důvěry. 












zúčastněné osoby o postupech 
a cílech projektu. 








projektového týmu v čele s 
manažerem projektu, který 
má potřebné kvalifikace. Také 
je třeba si ujasnit pravomoci a 
v průběhu projektu je 
dodržovat. Provádět kontrolní 
činnost po každé aktivitě. 
0,4 4,8 1,92 
Příplatek za dobře 
vykonanou práci 







Přesné sledování postupu 
jednotlivých činností při 
projektu, včetně projevených 
problémů a nápravných 
opatření. 





10 Podrobné finanční plánování. Vytvoření finanční rezervy. 1,2 4,5 5,4 






Všechny členy projektového 
týmu seznámit o všech 
činnostech. 













Vyzvat zaměstnance, aby se 
ještě před spuštěním systému 
vyjádřili, čemu nerozumí. 
Zajímat se o to, co jim není 
jasné.  











Zálohovat data před migrací. 
Důkladně naplánovat přenos 
dat. 










   
běžné riziko 
   




Graficky lze původní a snížené hodnoty rizika zobrazit v pavučinovém grafu. 
 
 
Graf 8 Pavučinový graf 





































Původní hodnota rizika Snížená hodnota rizika
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4.4.4 Zhodnocení rizikové analýzy 
V analýze rizik byla nejprve identifikována jednotlivá rizika. Následně byla jednotlivá 
rizika doplněna o stručný popis a možné následky projevení rizika. Ke každému riziku 
byl vytvořen krátký scénář v případě jejich výskytu. Rizika byla doplněna o 
pravděpodobnost výskytu a hodnotu jejich dopadu. Výsledné hodnoty rizik byly zaneseny 
do mapy rizik. Následně byla pro jednotlivá rizika navržena opatření, jak jim předejít.  
Na snížení hodnoty rizik byla převážně použita metoda redukce. Retence byla vhodná 
použít pouze v jednom případě, a to na riziko, jehož eliminaci nemůže společnost XYZ, 
a.s. ovlivnit. Po provedených opatřeních na snížení hodnoty rizika již žádné riziko 
nespadá do kategorie „kritické“. Rizika, která původně spala do této kategorie, a to 
nepřesná specifikace požadavků na ERP systém, změna zadání projektu v průběhu 
projektu a nesprávná formulace rozsahu projektu, jsou nyní snížena, ale stále je nutné je 
považovat za závažná rizika. Každé riziko se podařilo snížit, některé méně a některé více. 
Riziko, na které byla použita retence, zůstalo na stejné hodnotě.  
V tomto projektu lze patřičným opatřením ovlivnit pravděpodobnost vzniku rizik. Snížení 
dopadu např. využitím pojištění není v tomto případě vhodné, tudíž byly sníženy 
pravděpodobnosti a ne dopady jednotlivých rizik. Hodnotu jednotlivých rizik před a po 
provedení opatření přehledně vykresluje pavučinový graf. 
 
4.5 Časová analýza 
Tato kapitola je zaměřena na celý časový plán projektu. Nejprve byly sepsány jednotlivé 
činnosti projektu, ke kterým byla dle metody PERT vypočtena očekávaná doba trvání. 
Následně jsou činnosti zobrazeny v hierarchické struktuře prací WBS. Časový plán je 
podpořen Ganttovým diagramem. 
4.5.1 Časový plán 
Vzhledem k tomu, že u IT projektů se obtížně odhaduje doba trvání jednotlivých činností, 
byla pro časové plánování zvolena metoda PERT, jejíž obsahem je optimistická (a), 
pesimistická (b) a nejpravděpodobnější varianta (m) časového harmonogramu. Z těchto 
odhadovaných hodnot je vypočtena střední hodnota náhodné veličiny a následně 
i variabilita okolo této hodnoty. Doby trvání jednotlivých činností vychází 
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z osmihodinové pracovní doby od pondělí do pátku v pracovní dny. V časových 
odhadech je započtena i doba, po kterou pracovník aktivně nevykonává přidělenou 
činnost. 
Tab. 18 Seznam činností a dob trvání 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Činnost 
Odhad doby trvání 
(dny) Očekávané trvání 
činnosti 
Rozptyl 
a m b 
Analýza požadavků a firemních 
procesů 5 7 9 7 0,44 
Vypořádání námitek 1 2 3 2 0,11 
Uzavření smlouvy o dílo 0,5 1 1,5 1 0,03 
Instalace SW 0,5 1 1,5 1 0,03 
Nastavení a přizpůsobení SW pro 
zákazníka 2 4 6 4 0,44 
Migrace adres dodavatelů 
a odběratelů 1 2 3 2 0,11 
Migrace skladového hospodářství 3 4 5 4 0,11 
Obecné školení systému 1 2 3 2 0,11 
Školení účetnictví 0,5 1 1,5 1 0,03 
Školení obchodu 0,5 1 1,5 1 0,03 
Školení skladového hospodářství 0,5 1 1,5 1 0,03 
Pilotní provoz 16 20 24 20 1,78 
Vypořádání námitek z pilotního 
provozu 1 2 3 2 0,11 
Příprava pro fakturaci 0,5 1 1,5 1 0,03 
Fakturace 0,5 1 1,5 1 0,03 
 
Očekávaná doba trvání: 
	 =	
 + 4	 + 		
6
 





Rozptyl trvání činnosti: 




Rozptyl doby celého trvání projektu: 3,22 dní 
4.5.2 Hierarchická struktura prací WBS 
V následující podkapitole jsou jednotlivé činnosti rozděleny dle jejich obsahu na pracovní 
balíky. Strukturu prací je vhodné sledovat po celou dobu projektu. Struktura přehledně 
ukazuje uskutečněné výstupy a ty, které je třeba ještě splnit. Každá činnost je ohodnocena 
délkou trvání, začátkem a koncem určitého data. Dodržení těchto termínů je jedním 
z předpokladů pro úspěšné dokončení projektu.  
Hierarchická struktura prací je přehledně graficky zaznamenána od větších pracovních 
celků po ty menší. Ve struktuře prací jsou dále zaznamenáni předchůdci jednotlivých 




Tab. 19 Hierarchický rozpad prací – WBS 






4.5.3 Popis jednotlivých činností 
Činnosti jsou jednotlivě popsány dle hierarchické struktury prací WBS. Popis prací 
konkretizuje náplň práce a uvádí, kdo je za danou činnost odpovědný. Strukturu 
s popisem prací je vhodné sledovat po celou dobu realizace projektu. Ze struktury lze 
vidět posloupnost činností a popis činností upozorňuje na jejich rozsah. Toto vymezení 
činností může být užitečné jak pro zákazníka, implementační společnost, tak i dodavatele 
informačního systému. 
Analýza firemních procesů 
Aby mohly být správně určeny moduly implementovaného ERP systému, je třeba správně 
definovat podnikové procesy. Tuto činnost zajistí analytik z implementační společnosti 
s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení. Výsledkem provedené analýzy bude 
soubor požadavků na informační systém a soubor probíhajících firemních procesů 
z jednotlivých podnikových oblastí, jako je účetnictví, obchod, skladové hospodářství, 
mzdy či správa majetku.  
Očekávané trvání činnosti: 7MD 
Vypořádání námitek 
Po analýze procesů ve společnosti investora následuje vypořádání námitek, kde má 
investor možnost s analytikem prokonzultovat všechny nesrovnalosti a připomínky. Po 
těchto přípravných činnostech se nepředpokládá změna zadání a požadavků ze strany 
investora. Změny v projektu lze akceptovat pouze v malém rozsahu, které nepřekročí 
obsah projektu. Finální konzultaci nad rozsahem podnikových procesů provede 
projektový manažer ze společnosti zákazníka s analytikem implementační společnosti. 
Očekávané trvání činnosti: 2 MD 
Uzavření smluvního vztahu 
Smlouvy se uzavírají dle občanského zákoníku. Ve smlouvě budou uvedeny platební 
podmínky, termíny plnění, podmínky pozáručního servisu, smluvní zajištění budoucích 
požadavků apod. Smlouva bude uzavřena mezi implementační společností a investorem.  
Očekávané trvání činnosti: 1 MD 
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Instalace ERP systému 
Instalace ERP systému bude provedena na připravené hardwarové vybavení, které je ve 
společnosti dostačující pro tuto změnu. Dle provedené analýzy firemních procesů 
a rozhovorů s vedoucími pracovníky bylo rozhodnuto, že implementace bude provedena 
na 5 počítačů těch pracovníků, kteří denně budou přicházet do styku s informačním 
systémem. Jedná se o počítač majitele společnosti, účetní, pomocné účetní, obchodního 
zástupce a skladníka. Instalaci provede IT pracovník ze společnosti zákazníka. Na závěr 
bude připojena tiskárna a skener pro zanesení faktur do počítače. 
Očekávané trvání činnosti: 1 MD 
Nastavení ERP systému 
Nastavení softwaru bude také probíhat dle provedené analýzy firemních procesů. 
Nastavení bude provádět IT pracovník z implementační společnosti. Součástí nastavení 
budou např. údaje společnosti či přístupová práva uživatelů. Nastavení se bude také týkat 
pokladny a banky, zahrnující např. automatické stahování výpisů z banky, automatické 
posílání bankovních příkazů či nastavení číselných řad.  
Očekávané trvání činnosti: 4 MD 
Migrace adres dodavatelů a odběratelů 
Migrace adres dodavatelů a odběratelů z původního do nově implementovaného ERP 
systému provede pracovník IT z implementační společnosti. Před samotnou migrací dat 
je nutné, aby zaměstnanci, kteří data ve společnosti využívají, upřesnili, jaká data 
potřebují zachovat. Nový systém již může obsahovat jinou strukturu údajů o zákaznících 
a odběratelích než původní ERP systém. ERP systém ABRA FlexiBee umožňuje provést 
načtení adresy firmy dle DIČ v systému ARES a kontrolu daňových účtů u dodavatelů 
a odběratelů a ověření nespolehlivých plátců DPH. 
Očekávané trvání činnosti: 2 MD 
Migrace skladového hospodářství 
Migraci dat ze skladového hospodářství provede IT pracovník z implementační 
společnosti. Data v novém ERP systému budou rozdělena do dvou částí. Jednou částí je 
Ceník, v kterém budou uvedeny seznamy položek a množství jednotlivých druhů na 
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skladě. Druhou částí jsou Sklady, které mají účetní charakter, a budou se zde 
zaznamenávat pohyby materiálu či zboží, jako jsou příjemky a výdejky. 
Očekávané trvání činnosti: 4 MD 
Školení uživatelů 
Školení uživatelů vyžaduje precizní organizaci a plánování, aby se nepřekrývalo s dalšími 
úkoly pracovníků. Školení uživatelů bude probíhat ve dvou etapách. První školení 
provede školitel z dodavatelské společnosti FlexiBee Systems s.r.o., který uživatele 
zaškolí obecně s prací v ERP systému. Druhé školení, a to školení procesů, provede 
školitel z implementační společnosti, který zaškolí jednotlivé uživatele v modulech, které 
spadají do jejich kompetencí. Výsledkem školení bude schopnost jednotlivých uživatelů 
ERP systému ovládat tento systém ještě před jeho nasazením a podle svých pracovních 
rolí budou zaučeni ve funkcích, které jsou pro ně kompetentní.  
Očekávané trvání činnosti: 5MD 
Pilotní provoz 
Jakmile je ERP systém nachystán a připraven k užívání, nastává pilotní provoz. Pilotní 
provoz slouží k odhalení nedostatků. V pilotním provozu se zároveň systém otestuje. 
Samotné testování softwaru není nutné, protože bude použito typové řešení ERP systému 
a systém nebude rozšířen o činnosti programátorů, kteří mohou systém rozšířit o CRM 
nebo implementaci složitějších reportů či výstupů. 
Očekávané trvání činnosti: 20 MD 
Vypořádání připomínek z pilotního provozu 
Po pilotním provozu je třeba vypořádat připomínky z pilotního provozu, aby byl ostrý 
provoz zcela přizpůsoben potřebám všech uživatelů, pro jejichž práci byl ERP systém 
implementován. Připomínky se mohou týkat např. nepřesného původního zadání, změny 
legislativy či interních předpisů či rozšíření modulů o další funkce. Předložené 
připomínky od zákazníka z pilotního provozu zpracuje projektový manažer a analytik. 





Jakmile jsou všechny požadavky zákazníka uspokojeny a ERP systém je plně připraven 
na ostrý provoz, může se přistoupit k fakturaci.   
Očekávané trvání činnosti: 1 MD 
Na konci každé činnosti projektový manažer provede kontrolu, zda vše proběhlo dle 
původních plánů a vše je důkladně připraveno pro realizaci následující činnosti. 
Kontrolování činností je základním předpokladem pro úspěšné dokončení projektu. 
I projekt, který je velmi detailně naplánovaný, je třeba kontrolovat a ujistit se, že 
provedené činnosti proběhly podle plánu či se nevyskytly odchylky od tohoto plánu. 
V případě výkyvů v plánu je třeba zjistit příčiny, provést nápravu, případně poupravit 
plán. Základní oblasti, na které by se měla zaměřit kontrolní činnost, jsou neodchýlení se 
od jednotlivých činností dle časového harmonogramu, dodržování správné obsahové 
náplně jednotlivých činností a využívání množství finančních prostředků. 
4.5.4 Ganttův diagram 
Vhodným grafickým zobrazením projektových činností je Ganttův diagram, ve kterém je 
možno přehledně vidět konkrétní data zahájení a ukončení jednotlivých činností. V grafu 
lze také přehledně vidět délky trvání činností, vazby mezi činnostmi či milníky. 
Harmonogram je přehledný díky souhrnným činnostem. Kritická cesta v projektu bude 
trvat 45 dní. V projektu většina činností závisí na dokončení předchozí činnosti, tudíž 
téměř všechny činnosti leží na kritické cestě. Výjimkou jsou školení, která mají jistou 
časovou rezervu a mohou probíhat zároveň s jinou činností projektu. Kritické činnosti 
jsou v grafu znázorněny červeně. 
 
4.5.5 Shrnutí časové analýzy projektu 
V časové analýze projektu byl nejdříve vytvořen seznam jednotlivých činností nutných 
k úspěšné realizaci projektu. S využitím metody PERT byly pro jednotlivé činnosti 
vypočteny očekávané doby trvání.  
Činnosti byly na základě výstupů z logického rámce rozděleny na jednotlivé pracovní 
balíky. Každému pracovnímu balíku byl přiřazen počáteční datum a datum ukončení 
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činnosti. Začátek projektu je naplánovaný na 11. 7. 2016 a předpokládaný konec projektu 
na 9. 9. 2016. 
V Ganttově diagramu je vyznačena kritická cesta, která bude trvat 45 dní. Kritická cesta 
je zároveň nejdelší cestou v grafu, ale také je to nejkratší doba, za kterou může být projekt 
zrealizován. Z tohoto důvodu je nutné věnovat zvýšenou pozornost činnostem ležícím na 
kritické cestě, protože právě zpoždění těchto činností bude mít za následek zpoždění 
celého projektu. Projektový manažer musí flexibilně reagovat na případnou časovou 
změnu kritické činnosti a této změně přizpůsobit časový harmonogram. Ganttův diagram 
zpracovaný v softwarovém programu umožňuje projektovému manažerovi rychlé změny 
v časovém harmonogramu. O každém přepracovaném harmonogramu je třeba 










4.6 Matice odpovědnosti 
Matice odpovědnosti rozděluje projektové činnosti mezi projektový tým tak, aby bylo 
zřetelné, která osoba provádí činnost, která osoba je za činnost zodpovědná, kdo podává 
konzultace k činnosti a kdo je o této činnosti informován. Matice vymezuje kompetence 
projektového týmu. 
Tab. 20 Matice odpovědnosti 






























































































































a firemních procesů A R         I   C C C 
Vypořádání námitek  A R         C         
Uzavření smlouvy I   I I     R R       
Instalace SW A   R I, C     I         
Nastavení a přizpůsobení 
SW A   I, C R     I I       
Migrace adres dodavatelů 
a odběratelů A   I R     I   C  C  
Migrace skladového 
hospodářství A   I R     I   C  C  
Obecné školení systému A       R   R   R R R 
Školení účetnictví A         R I   R I I 
Školení obchodu A         R I   I R I 
Školení skladu A         R I   I I R 
Vypořádání námitek 
z pilotního provozu A R             C C C 
Příprava pro fakturaci I           R R I I I 
Fakturace I           I I R I I 
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4.7 Zdrojová a nákladová analýza 
Zdroje jsou základem pro realizaci projektu. Náklady na tyto zdroje tvoří největší složku 
v rozpočtu projektu. Náklady na pracovníky byly stanoveny dle expertních odhadů. 
Druhou největší položkou v rozpočtu projektu jsou náklady na samotné pořízení ERP 
systému. Náklady na pořízení nového ERP systému byly vyčísleny dle ceníku na 
webových stránkách společnosti FlexiBee Systems s.r.o. 
4.7.1 Mzdové náklady projektu 
Mzdové náklady tvoří jednu ze základních položek rozpočtu projektu. V tabulce jsou 
uvedeny funkce pracovníků, kteří jsou do projektu zapojeni. Ke každému pracovníkovi 
je přiřazena mzda, která odpovídá jednomu odpracovanému dni.  
 
Tab. 21 Mzdové náklady 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Zdroj Cena Kč/MD 
Školitel 9 000 
Analytik 8 000 
Projektový manažer 7 000 
IT pracovník (spol. zákazníka) 2 000 
IT pracovník (implementační spol.) 9 000 
 





Tab. 22 Mzdové náklady na jednotlivé činnosti 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
ČINNOST DOBA TRVÁNÍ CENA/MD CELKEM 
Analýza požadavků a firemních procesů 7 MD 8 000 56 000 
Vypořádání námitek 2 MD 8 000 16 000 
Instalace SW 1 MD 2 000 2 000 
Nastavení a přizpůsobení SW pro 
zákazníka 4 MD 9 000 36 000 
Migrace adres dodavatelů a odběratelů 2 MD 9 000 18 000 
Migrace skladového hospodářství 4 MD 9 000 36 000 
Obecné školení systému 2 MD 9 000 18 000 
Školení účetnictví 1 MD 9 000 9 000 
Školení obchodu 1 MD 9 000 9 000 
Školení skladového hospodářství 1 MD 9 000 9 000 
Vypořádání námitek z pilotního provozu 2 MD 8 000 16 000 
Celkem náklady na činnosti     225 000 
 
Do celkových mzdových nákladů je třeba připočítat náklady na činnost projektového 
manažera. 
4.7.2 Provozní náklady projektu 
Cestovní náklady 
Do provozních nákladů lze zahrnout dopravu účastníků na školení. Školení se bude konat 
v Brně v místě zástupce prodejce. Náklady na dopravu na školení byly expertním 
odhadem stanoveny na 1 076 Kč. 
Finanční rezerva 
Na projekt byla vytvořena finanční rezerva ve výši 20 % z celkové sumy nákladů. Částka 
rezervy činí 60 000 Kč. Z rezervy budou čerpány finanční prostředky při případném 
vzniku rizik či neočekávaných situací. 
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Ostatní provozní náklady 
Do nákladů, které nelze vyfakturovat, ale vznikají společnosti, spadá čas zaměstnanců 
strávený na školení, kteří v tuto dobu nebudou plnit svou běžnou pracovní náplň. Tyto 
náklady mají následující hodnotu za jeden den školení (cena je odvozena z měsíční hrubé 
mzdy zaměstnanců a povinných pojištění):  
Tab. 23 Vznik nákladů v době, kdy zaměstnanci budou na školení 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Zaměstnanec Mzda 
Účetní 2 000 Kč 
Pomocná účetní 1 500 Kč 
Obchodní zástupce 2 000 Kč 
Skladník 1 500 Kč 
 
Doplňkové náklady 
Při plnění činností související s projektem budou využívány stávající prostory 
společnosti. Mezi náklady, které mají souvislost s daným projektem, lze zahrnout např. 
vedení účetnictví včetně mezd pracovníků, náklady na administrativu, spotřebu energií, 
úklid prostor, telefonní hovory, občerstvení či nákup kancelářských prostor. Odhadovaná 
částka těchto nákladů činí 4 000 Kč. 
4.7.3 Náklady na hardwarové vybavení 
Z hardwarového vybavení v rámci projektu bude třeba dokoupit tiskárnu do skladu 
a skener pro účetní pro zanášení faktur do počítače.  
Tab. 24 Pořízení HW vybavení 
(Zdroj: vlastní zpracování dle cen na webovém portále Czc, 2016) 
Zařízení Cena bez DPH 
Tiskárna 1 777 Kč 




4.7.4 Náklady pořízení nového ERP systému 
Na základě výsledků analýzy firemních procesů, která byla provedena v rámci zpracování 
diplomové práce, byla pro společnost XYZ, a.s. doporučena varianta ERP systému 
Business. Jak již bylo zmíněno dříve, ERP systém ABRA FlexiBee bude nainstalován na 
5 počítačů (počítač ředitele, účetní, pomocné účetní, obchodního zástupce a skladníka). 
ERP systém lze od společnosti FlexiBee Systems s.r.o. pronajmout či zakoupit.  
 
Zakoupení 
V prvním roce je nutné zakoupit variantu, a to pro všechny uživatele, přičemž cena za 
jednoho uživatele je 8 950 Kč bez DPH. Každý následující rok je nutné platit roční 
podporu, která pro každý další rok činí 2 450 Kč bez DPH za jednoho uživatele. V roční 
podpoře je zahrnuta aktualizace a podpora systému. Při zakoupení produktu je roční 
podpora v prvním roce poskytnuta zdarma. 
Tab. 25 Náklady na ERP systém ABRA FlexiBee v případě koupě 
(Zdroj: vlastní zpracování dle ceníku na webovém portále FlexiBee, 2016) 
  1. rok 2. rok 3. rok 
5 uživatelů 5 x 8 950 Kč = 44 750 Kč 
5 x 2 450 Kč = 
12 250 Kč 
5 x 2 450 Kč = 
12 250 Kč 
 
Pronájem 
Při pronájmu ERP systému se také varianta platí za každého uživatele. Cena za jednoho 
uživatele je 595 Kč bez DPH/měsíc. 
 
Tab. 26 Náklady na ERP systém ABRA FlexiBee v případě pronájmu 
(Zdroj: vlastní zpracování dle ceníku na webovém portále FlexiBee, 2016) 
  1. rok 2. rok 3. rok 
5 uživatelů 5 x 12 x 595 Kč =  35 700 Kč 
5 x 12 x 595 Kč =  
35 700 Kč 
5 x 12 x 595 Kč =  




Společnost XYZ, a.s. plánuje systém využívat dlouhodobě. Při porovnání dvou variant 
(koupě vs. pronájem) z dlouhodobého hlediska vychází cenově příznivěji varianta 
zakoupení ERP systému ABRA FlexiBee. 
4.7.5 Souhrn nákladů 
Celkové náklady na projekt se skládají jak z pořízení softwarového či hardwarového 
vybavení, tak z činností, bez nichž by byl projekt neuskutečnitelný. 
Tab. 27 Souhrn nákladů na implementaci ERP systému 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
NÁKLAD ČÁSTKA 
Náklady na lidské zdroje 243 000 Kč 
Provozní náklady 86 076 Kč 
HW vybavení 3 174 Kč 
Zakoupení ERP systému 44 750 Kč 
CELKEM 377 000 Kč 
 
4.8 Očekávané přínosy 
Pro společnost XYZ, a.s. je nový ERP systém optimálním řešením pro zpracování 
podnikových agend, protože umožňuje kompletně pokrýt podnikové procesy. 
Přínos společnost očekává v automatizovaném zpracování dat a ulehčení práce tím, že 
umožní odpovědným zaměstnancům přístup do ERP systému ze svého počítače. Např. 
obchodní zástupce se nebude muset ptát skladníka, kolik a jakého materiálu je třeba 
objednat, ale vše zjistí ze svého počítače. Data zanesená do systému budou ihned 
zpracována, vyhodnocena z automaticky provedených výpočtů či porovnána s minulostí. 
ERP systém může také ulehčit přenos dat, který byl dříve prováděn ručně, a konečný 
uživatel neměl informace k dispozici v reálném čase. Výstupy ze systému budou 
v podobě reportů. Nyní bude možno vytvářet aktuální reporty ze všech modulů 
v jakémkoliv okamžiku. Např. při tvorbě reportů z oblasti skladového hospodářství 
nebude vyžadováno fyzické přítomnosti skladníka. 
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Jedním z dalších hlavních přínosů ERP systému je standardizace těch procesů, které jsou 
systémem pokryty. Každý proces bude nastaven na nejvíce osvědčený postup, kterým je 
prováděn. Společnost existuje na trhu již dlouhou dobu a dokáže určit jednotlivé postupy 
při jednotlivých činnostech. Případně může být nápomocen i analytik z implementační 
společnosti. Standardizované procesy budu probíhat i rychleji, než dosud používaným 
způsobem.  
Jelikož společnost dosud zpracovávala informace v nedostačujícím účetním systému 
v kombinaci s MS Excel, většina informací byla zapisována do velkého množství tabulek 
a přepisována manuálně. Tímto vznikalo velké množství nesrovnalostí. Od nového 
jednotného ERP systému se očekává přehlednost a ulehčení práce. 
Na závěr lze říci, že většina přínosů z ERP systému závisí na lidském faktoru. Motivací 
a správně provedeným školením je třeba zajistit, aby zaměstnanci zadávali data do 
systému správně a ve správný čas. Také je třeba zajistit, aby zaměstnanci zadávali data 
do systému tak, jak je určeno a aby systém neobcházeli. Přínosů ze systému bude 
dosaženo také tehdy, když všichni uživatelé systému budou využívat všech nových výhod 




Cílem práce bylo navrhnout projekt implementace nového ERP systému pomocí metod 
projektového managementu do dané společnosti. Pro splnění tohoto cíle byly provedeny 
potřebné analýzy, na jejichž základě postupně vznikal finální projekt obsahující prvky 
projektového managementu. 
Tato diplomová práce obsahuje tři hlavní části. V první části jsou vymezena teoretická 
východiska práce, která jsou podkladem pro vlastní návrh projektu. V teoretické části jsou 
popsány nejdůležitější oblasti z projektového managementu a podstata ERP systémů. 
V analytické části byla nejprve krátce představena společnost investora projektu. Hlavní 
činnosti společnosti tvoří kamenické práce, zahrnující opracování a montáž kamenných 
obkladů, dlažeb, schodů či kuchyňských žulových pracovních desek. Následně jsou 
popsány důvody zavedení nového ERP systému. Mezi hlavní důvody patří více 
automatizovat zpracování informací, nevyhovující způsob současných používaných 
technologických prostředků a plánované otevření nové pobočky. Investor požaduje, aby 
nové řešení bylo levné, ale kvalitní, což splňuje ERP systém ABRA FlexiBee, který si 
investor vybral pro implementaci. Následně byla provedena orientační analýza 
podnikových procesů, zda nový ERP systém pokryje podnikové procesy, které chce 
investor mít pokryty. V analytické části byly také provedeny strategické analýzy, a to 
analýza obecného okolí, oborového okolí, 7S a na závěr SWOT, která sumarizuje 
výsledky ze všech předchozích analýz.  
Stěžejní část diplomové práce tvoří vlastní návrh průběhu projektu. Úvodní část projektu 
tvoří identifikační listina projektu a logický rámec projektu. Tyto základní listiny 
podávají údaje o záměru, cílech, přínosech, výstupech, plánovaných nákladech 
a termínech či hlavních milnících. Dále byl vytvořen registr zainteresovaných stran na 
projektu, který je tvořen dodavatelskou společností, implementační společností, 
zaměstnanci ve společnosti XYZ, a.s., sponzorem a projektovým týmem.  
V diplomové práci je také provedena analýza rizik dle metody RIPRAN. Po identifikaci 
rizik byly vytvořeny možné scénáře, které by nastaly v případě vzniku rizika. Následně 
byla rizika kvalitativně odhodnocena, byla určena pravděpodobnost výskytu rizika 
v projektu, míra dopadu rizika na projekt a z těchto hodnot byla vypočtena celková 
hodnota rizika. Z identifikovaných rizik byla vytvořena mapa rizik. Nejvíce kritická 
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rizika a tedy rizika, kterým by měla být věnována největší pozornost, jsou nepřesná 
specifikace požadavků na ERP systém, změna zadání projektu v průběhu projektu 
a nesprávná formulace rozsahu projektu. Součástí rizikové analýzy je také navržení 
eliminací vzniku rizik. Téměř na všechna rizika byla použita metoda redukce. Původní 
a snížené hodnoty rizika jsou přehledně zobrazeny v pavučinovém grafu.  
Následně byla zpracována časová analýza, jejíž cílem je stanovit posloupnost všech prací 
na projektu a stanovit doby trvání jednotlivých činností. Struktura činností byla stanovena 
dle metody WBS. Očekávaná trvání činností byla vypočtena dle metody PERT. Kritická 
cesta projektu byla vypočtena na 45 dní. Časové plánování je podpořeno Ganttovým 
diagramem. 
Na časovou analýzu navazuje matice odpovědnosti, která jednotlivým činnostem ze 
struktury WBS přiřazuje odpovědné pracovníky. 
Nezbytnou součástí návrhu projektu je také zdrojová a nákladová analýza. K jednotlivým 
činnostem ze struktury prací WBS byli přiřazeni odpovědní pracovníci a dle expertních 
odhadů byly vypočteny mzdové náklady na jednotlivé pracovníky. Mzdové náklady tvoří 
nejvyšší částku v nákladech projektu. Také byla vypočtena samotná hodnota nového ERP 
systému. Byly porovnány dvě varianty, a to koupě a pronájem systému. Při dlouhodobém 
užívání, což společnosti XYZ, a.s. plánuje, je výhodnější zakoupení softwaru.  
Na závěr projektu jsou uvedeny přínosy plynoucí z nového ERP systému. Mezi ně patří 
přehlednost, ulehčení práce, integrace v rámci podnikových procesů, zvýšení 
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